

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **305/ODO/2018**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 78/MR/TÚ/2018

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, funkce: vedoucí oddělení přípravy staveb a majetkoprávních vztahů, tel. [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem : Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 352/215, PSČ 190 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

odpovědný zástupce: Ing. František Benč, Ph.D., jednatel společnosti

IČO : 25023446

DIČ : CZ 25023446

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s,

číslo účtu: [REDACTED]

tel. [REDACTED], info@ibrconsulting.cz

odpovědný zpracovatel: Lukáš Ptáček, tel. +420 [REDACTED], email: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Revize projektové dokumentace DSP/PDPS a rozpočtu stavby
II/210 Modernizace silnice lom – Podstrání**

Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2018 smlouvu o dílo č. 305/ODO/2018 (dále jen smlouva). Dle dodatku č. 2 ke smlouvě měl být zhotoviteli předán rozpočet stavby do 30.09.2018. Vzhledem k tomu, že rozpočet stavby není v současné době stále dokončen, se smluvní strany dohodly (v souladu s ustanovením čl. III. smlouvy a dodatku č. 2 ke smlouvě) na změně článku III. smlouvy takto:

čl. III. Doba plnění:

- | | |
|--|--|
| • předpoklad zahájení prací: | 05 / 2018 |
| • přepokládaný termín předání revize DSP/PDPS | 22. 06. 2018 |
| • přepokládaný termín předání revize rozpočtu | do 14 dnů od předání rozpočtu * |
| • maximální termín ukončení prací: | 30. 11. 2018 |

* rozpočet bude předán objednatelem zhotoviteli elektronicky neprodleně po jeho dokončení, předpoklad je v polovině 10/2018.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Praze dne: 03.10.2018

v Sokolově dne: 10.10.2018

.....
Ing. František Benč, Ph.D.
 jednatel společnosti
 IBR Consulting, s.r.o.

.....
Ing. Jan Lichneger
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace