

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále je „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **666/ODO/2018**

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 197/MR/TÚ/2018.

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,

tel. [REDACTED]

odpovědný pracovník: Jana Kožíšková, funkce: technik přípravy staveb,

tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. Valbek, spol. s r. o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec,

Středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem,

IČO: 48266230, DIČ: CZ 48266230,

zastoupená: Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem Střediska Ústí nad Labem,

zplnomocněným plnou mocí ze dne 11. 01. 2018,

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.,

číslo účtu: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

odpovědný zpracovatel: Ing. Petr Hladík,

tel.: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby
II/181 Protihluková stěna Královské Poříčí**

Z důvodu nedořešených technických překážek v místě stavby a vyvolanou nutností umístění protihlukové stěny do jiné polohy se smluvní strany dohodly na změně článku smlouvy o dílo č. 666/ODO/2018 uzavřené dne 15. 10. 2018, a to takto:

III. Doba plnění

nové znění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **koncept v rozsahu dle čl. II.7. smlouvy** **31. 05. 2019**
- **maximální termín ukončení prací:** **30. 06. 2019**

IV. Cena za dílo

nové znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :		344.700,- Kč
21 % DPH :		72.387,- Kč
Cena s DPH :		417.087,- Kč

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Příloha: Rozpis nabídkové ceny

v Ústí nad Labem, dne 29.3.2019

v Sokolově, dne: 28.3.2019

.....
Ing. Jaromírem Drašarem,
ředitel Střediska Ústí nad Labem,
Valbek s.r.o.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace