

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **121/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 18.6.2018

## 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba: Pavel Křížek, mob.: [REDACTED]

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

*na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/*

a

## 2. Zhotovitel

**LIZDROJ s.r.o.**

se sídlem: V Praze, Koněvova 2596/211, PSČ 130 00

doručovací adresou: Most, Višňová 666, PSČ 434 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. Zn. oddíl C, vložka 166677

IČO: 273 56 876

DIČ: CZ27356876

Zastoupená: Zdenkem Popovem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Tomáš Praženica,

[REDACTED]

Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Praženica, tel: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

**Název akce: Oprava mostu ev.č. 210 47 – 1 Hradecká**

Změna termínu byla provedena z důvodu výskytu spodních vod, kdy dochází k jejímu odčerpávání a tím se veškeré práce komplikují a realizačně prodlužují.

Tímto se mění článek Smlouvy: IV. Doba plnění

## **IV. Doba plnění**

### **Původní znění:**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: [předpoklad] **05/2019**
- b) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací: **31.08.2019**
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do [10-ti] kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

### **Nové znění:**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: [předpoklad] **05/2019**
- f) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací: **30.09.2019**
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do [10-ti] kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

### ***Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.***

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na posunutí termínu realizace stavby.

Dne: 12.8.2019

Dne: 21.8.2019

**Zdeněk Popov**

jednatel společnosti  
LIZDROJ s.r.o.  
PSČ 130 00, Praha 3, Žižkov  
Koněvova 2596/211

**Ing. Jan Lichtneger**

ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace