

## Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **551/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S21-19-1190**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 182/MR/SÚ/2019

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, PSČ: 356 01, Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 114

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný pracovník: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“*

a

**2. ALGON, a.s.**

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 15521 Praha 5

doručovací adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Bank.spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

*dále jen „zhotovitel“*

**Název akce: „Oprava povrchu sil. III/21030 Opatov - Luby“**

### I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

**Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně:**

Původní znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanovených touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

**Vymezení lhůt:**

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červenec 2019
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních na Díle: 30. 09. 2019

Nové znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanovených touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

**Vymezení lhůt:**

- a) *Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 16.9.2019*
- b) *Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště*
- c) *Lhůta pro dokončení stavebních na Díle: 10. 11. 2019*
- d) *Lhůta pro předání a převzetí Díla do 15.11.2019*

## Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nutnosti zajistit vydání rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k zákonným lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Dne : 30.9.2019

Dne : 30.9.2019

-----  
za objednatele

**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel organizace  
objednatel

-----  
za zhotovitele

**Petr Študlar**  
předseda představenstva  
zhotovitel