

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.2

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **121/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **01/LI/2019**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 10.4.2019

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba: [REDACTED]

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. **Zhotovitel**

LIZDROJ s.r.o.

se sídlem: V Praze, Koněvova 2596/211, PSČ 130 00

doručovací adresou: Most, Višňová 666, PSČ 434 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. Zn. oddíl C, vložka 166677

IČO: 273 56 876

DIČ: CZ27356876

Zastoupená: Zdenkem Popovem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava mostu ev.č. 210 47 – 1 Hradecká

Tímto dodatkem č.2 se mění článek Smlouvy: **V. Cena a platební podmínky**

V průběhu realizace stavby bylo nutné provádět odčerpání spodních vod nad rámec plánování. Součástí toho bylo i nutné ponechání kompletního dopravně inženýrského opatření (DIO) po dobu nezbytně nutnou pro realizaci díla (viz. Dodatek č.1 – prodloužení termínu).

V. Cena a platební podmínky

Původní znění:

- 5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:
- | | |
|--|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 1 712 301,85 Kč |
| slovy: | |
| 21 % DPH | 359 583,39 Kč |
| slovy: Jedenmilionsedmsetdvanácttisícčtristajednakorunčeských a osmdesátpěthaléřů | |
| Cena vč. DPH | 2 071 885,24 Kč |
| slovy: Dvamilionysedmdesátjedentisícosmsetosmdesátpětkorunčeských a dvacetčtyřihaléřů | |
- dále jen „Cena za provedení Díla“

Nové znění:

- 5.2 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:
- | | |
|--|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 1 817 501,85 Kč |
| slovy: | |
| 21 % DPH | 381 675,39 Kč |
| slovy: Jedenmilionsedmsetdvanácttisícčtristajednakorunčeských a osmdesátpěthaléřů | |
| Cena vč. DPH | 2 199 177,24 Kč |
| slovy: Dvamilionystodevadesátdevěttisícstosedmdesátsedmkorunčeských a dvacetčtyřihaléřů | |
- dále jen „Cena za provedení Díla“

Ostatní ustanovení čl. V. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na změnu ceny díla.

Dne:

Dne: 8.10.2019

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace



Firma: LIZDROJ s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky - VÍCEPRÁCE

2017-056 MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 210 47-1 HRADECKÁ

SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Stavba:

Rozpočet:

Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ
1	2	3	4	5
Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ
				71 600,00
				71 600,00
				10
				Celkem
				71 600,00

KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY, DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SCHVÁLENÉHO PLÁNU ZOV A VYJÁDRĚNÍ POLICIE ČR. VČETNĚ PŘECHODNÉHO SVISLÉHO I VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, ZABRAN A OPLOČENÍ A POD (DODÁVKA, MONTÁŽ, PRONÁJEM, KONTROLA, ÚDRŽBA, PŘEMÍSTOVÁNÍ, PŘEDZNAČOVÁNÍ, DEMONTÁŽ) SOUČÁSTÍ POLOŽKY JE I ZAJIŠTĚNÍ TRVALÉ SJÍZDNOSTI BĚHEM CELÉ STAVBY NEJMÉNĚ V JEDNOM JÍZDNÍM PRUHU VČ PŘÍPADNÝCH PROVIZORNÍCH DOSYPÁVEK KRAJNIC A JEJICH NÁSLEDNÉHO ODSTRANĚNÍ, VČ VYBUDOVÁNÍ VÝHYBEN PRO ZAJIŠTĚNÍ PLYNLÉHO PROVOZU A PŘÍPADNÝCH OPRAV OBJÍZDNÝCH TRAS PO REALIZACI STAVBY A ZAJIŠTĚNÍ PLYNLÉHO PROVOZU NA OBJÍZDNÝCH TRASÁCH VČETNĚ DOKUMENTACE POTŘEBNÉ PRO STANOVENÍ PŘECHODNÉHO ZNAČENÍ, EVENT. ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ, VČETNĚ NEZBYTNÉ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ, VČETNĚ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ SOUČÁSTÍ FAKTURACE BUDE PODROBNÝ ROZPIS POUŽITÝCH ZNAČEK A ZAŘÍZENÍ V RÁMCÍ TĚTO POLOŽKY"

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

SO 201 MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 210 47-1

Rozpočet:

Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ
1	2	3	4	5
Všeobecné konstrukce a práce				
1	11511	0	ČERPÁNÍ VODY DO 500L/MIN	HOD
				33 600,00
				10
				Celkem
				105 200,00
				22 092,00
				127 292,00

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH