

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **310/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 124/MR/SÚ/2019

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Odp. pracovník: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

- Recys - Mach s.r.o.**
se sídlem: Citice 1, 356 01
doručovací adresou: Citice 1, 356 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Plzni pod spis. zn. C14291
IČO: 26344955
DIČ: CZ26344955
Zastoupená: Zdeňkem Machem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
Stavbyvedoucí: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava mostů ev.č. 222 6 – 1 a 2 Jenišov

Změna termínu byla provedena z důvodu:

- prodloužení lhůty k vyřízení DIO,
- komplikace při výrobě atypických patek zábradelního svodidla.

Tímto se mění článek Smlouvy: IV. Doba plnění

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: [předpoklad] **06/2019**
- b) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací: **30.09.2019**
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do [10-ti] kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: [předpoklad] **06/2019**
- f) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací: **30.11.2019**
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do [10-ti] kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na posunutí termínu realizace stavby.

Dne: 27.9.2019

Dne: 30.9.2019

Zdeněk Mach

Jednatel
Recys – Mach

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace