

Dodatek č.1

Ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: **264/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **2/01/029/19**

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 126/MR/SÚ/2019

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.

se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

doručovací adresou Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1197

IČO: 264 02 068

DIČ: CZ26402068

zastoupená Ing. Martin Leichter, MBA – předseda představenstva

Ing. Zdeněk Brázda – místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED] tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

název akce: II/219 Pernink - oprava povrchu vozovky

I.

Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v rozsahu prací provedených v rámci provedení Díla zhotovitelem.

Článek V. – Cena a platební podmínky, odst. 5.1., dojde ke změně:

Původní znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	870 373 ,-Kč
21 % DPH	182 778,33 Kč
Cena vč. DPH	1 053 151,33 Kč

Nové znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	927 747,- Kč
21 % DPH	194 827,33 Kč
Cena vč. DPH	1 122 574,33 Kč

Odůvodnění dodatku:

V průběhu realizace opravy, po odkrytí dešťových vpustí se zjistilo, že šachty vpustí jsou ještě historické. Vyzdění cihlami se rozpadá, hroutí dovnitř a jsou popraskané vnitřní rámy. Aby v nové vozovce nedocházelo k poruchám, bylo nutné provést nově vyzdění šachet a osazení nových ráků. Novým vyzděním kanálových šachet vznikly vícepráce a navýšení Ceny za provedení práce o 69 423,- Kč vč. DPH. Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl dodatek sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Položková kalkulace – vícepráce

V Sokolově dne : 25.09.2019

V Otovicích dne : 18.09.2019

Ing. Jan Lichteneger
ředitel organizace
objednatel

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
Zhotovitel

Ing. Zdeněk Brázda
místopředseda představenstva
zhotovitel