

DODATEK č. 2 K SMLouvě O Dílo

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **377/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **118025**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2018

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. AZ SANACE a.s.

se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

kontaktní adresa: Pražský 53, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Tomášem

Novákem, členem představenstva, Mgr. Petrem Dvořákem, členem představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

Odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]

Telefon: 475 240 811

Fax: 475 240 813

E-mail: azsanace@azsanace.cz

IČO: 25033514

DIČ: CZ25033514

Bank. spojení: ČSOB a.s., ČS a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 377/ODO/218, ve znění Dodatku č. 1, na zhotovení Díla „III/21035 a III/20912 Statické zajištění silnice Vřesová – Tatrovice I. etapa“ je změna ceny a termínu dokončení Díla.

Změny vyházejí ze zpracované realizační dokumentace stavby a v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně čl. V odst. 5.1. této smlouvy, kdy se cena díla upravuje o zjištěné vícepráce a méněpráce. Cena Díla je navýšena zejména o položky vyrovnání výškových rozdílů příčných sklonů mezi původní a novou niveletou vozovky, tvarovou optimalizací navrhovaných opěrných zdí vzhledem k zajištění bezpečného průjezdu stavbou a optimalizací návrhu nového odvodnění, včetně s tím souvisejících nezbytných geodetických prací.

Dále se upravuje čl. IV odst. 4.1. Smlouvy o dílo, kdy dochází k prodloužení doby plnění Díla o lhůtu na provedení zjištěných víceprací, jejichž realizace je nezbytná k řádnému a úplnému dokončení Díla.

I. Předmět dodatku

V čl. IV. Doba plnění se v tabulce Vymezení lhůt mění řádek Lhůta pro dokončení stavebních prací (díla) z původních 16 měsíců nově na 17 měsíců.

V čl. V. Cena a platební podmínky v odst. 5.1 Cena za provedení díla, upravená Dodatkem č. 1 na základě změny rozsahu díla mění takto:

Původní Cena dle SoD a Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	35 820 320,69 Kč
21 % DPH	7 522 267,34 Kč
Cena vč. DPH	43 342 588,03 Kč
 vícepráce celkem	 515 354,18 Kč
méněpráce celkem	516 265,13 Kč

Nová Cena dle Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	35 819 409,74 Kč
21 % DPH	7 522 076,05 Kč
Cena vč. DPH	43 341 485,79 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Mění se také položkový rozpočet Díla o realizované vícepráce a nerealizované méněpráce. Položkový rozpočet Díla se zvýrazněnými změnami je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.2.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 377/ODO/2018, č. zhotovitele 118025 a Dodatku č.1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: rozpočet se změnami rozsahu Díla

Dne : 07.11.2019

Dne : 06.11.2019

za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
předseda představenstva
AZ SANACE a.s.

Ing. Tomáš Novák
člen představenstva



Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH

Stavba: III/210 35 a III/209 12 Rekonstrukce silnice Vřesová - Tatrovce I. etapa

Varianta: RDS

Odbytová cena:
OC+DPH:

35 820 320,69
43 342 588,03

skutečnost

rozdíl

35 819 409,74
43 341 485,79

-910,95

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Všeobecné položky	922 000,00	193 620,00	1 115 620,00
SO 101.2	Komunikace - úsek 2	3 567 692,88	749 213,40	4 316 896,28
SO 101.3	Komunikace - úsek 3	5 332 595,60	1 119 845,08	6 452 440,68
SO 101.4	Komunikace - úsek 4	3 760 046,44	789 609,75	4 549 656,19
SO 201.3.1	Opěrná zed'-úsek 3	14 331 617,19	3 009 639,61	17 341 256,80
SO 201.4.1	Opěrná zed'-úsek 4	2 072 184,89	435 158,83	2 507 343,72
SO 201.4.2	Opěrná zed'-úsek 4	5 834 193,69	1 225 180,67	7 059 374,36

1 011 600,00
3 173 629,06
5 493 672,94
3 978 318,75
14 227 480,13
2 118 589,42
5 816 119,44

89 600,00
-394 053,82
161 077,34
218 272,31
-104 137,06
46 404,53
-18 074,25

méně práce
více práce

-516 265,13
515 354,18