

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **289/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S13/19**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 8/ZPR/2019

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **Raeder & Falge s.r.o.**

se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

kontaktní adresa: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

zastoupená Mgr. Martina Červinská, jednatelka

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], ředitel divize

pozemních a dopravních staveb, tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

Telefon: 416 57 57 57

Fax: 416 57 57 58

E-mail: info@raeder-falge.cz

IČO: 287 14 989

DIČ: CZ28714989

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C28279

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 289/ODO/2019 na veřejnou zakázku „**III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná-Bublava, I. etapa**“ je změna ceny a termínu díla .

V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1. této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce: provedení dekoru dřeva na bednění, mezideponie a kácení stromů.

Dále se upravuje odstavec IV. čl. 4.1. Smlouvy o dílo, kdy dochází z důvodu nezaviněného zdržení ze strany zhotovitele k prodloužení doby plnění Díla o lhůtu na provedení zjištěných víceprací.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	16.687.416,57 Kč
21 % DPH	3.499.324,88 Kč
Cena vč. DPH	20.186.741,45 Kč

Cena způsobilých výdajů dle Dodatku č. 1 (ZL č. 1 ; č. 2; č. 3):

Cena celkem bez DPH	1.352.522,71 Kč
21 % DPH	284.029,77 Kč
Cena vč. DPH	1.636.552,48 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 (ZL č. 1 ; č. 2; č. 3):

Cena celkem bez DPH	18.039.939,28 Kč
21 % DPH	3.788.387,25 Kč
Cena vč. DPH	21.828.326,53 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

B. Odst. IV. Doba plnění, čl. 4.1.

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt dle SOD:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1. 7. 2019)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	153 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1

Vymezení lhůt:	
Předání staveniště dne:	03.07.2019
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	03.07.2019
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	171 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 289/ODO/2019, zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1-3

Dne: 30.11.2019

za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Mgr. Martina Červinská
jednatelka
Raeder & Falge s.r.o.

Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH - ZMĚNOVÉ LISTY

Stavba: TÚ_2016_032_1 - III/218 7 Rekonstrukce silnice Stříbrná - Bublava, I. et

Varianta:

Odbytová cena: 1 352 522,71

OC+DPH: 1 636 552,48

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
ZL01 - MNIP	Pohledový beton, dekor dřeva	-30 794,40	-6 466,82	-37 261,22
ZL02 - VP	Mezideponie	1 238 859,89	260 160,58	1 499 020,47
ZL03 - VP	Kácení, deponie pro gabiony	144 457,22	30 336,02	174 793,24



Přívazní 114/2
410 02 Lovosice
Tel.: 416 575 757
DIČ: CZ28714989