

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
Z-2015-024

název: Gymnázium a střední odborná škola Aš
se sídlem: Hlavní 106, 35201 Aš
IČO: 47723416
DIČ: CZ47723416
bankovní spojení: ČSOB Aš
číslo účtu: 109547544/0300
zastoupený: ředitel *Mgr. Petr Jelínek*
registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných):

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

RMC STAVBY s.r.o.

sídlo: Vrbenského 1543/12, 350 02 Cheb
IČO: 29156033
DIČ: CZ29156033

bankovní spojení: KB a.s., Cheb

číslo účtu: 107-2244480257/0100

zastoupený: jednatel *Marian Caran*

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27357

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

„I. Etapa: Stavební úpravy sociálních zařízení - pavilon 1, Gymnázium a střední odborná škola

Aš. “

(dále jen „smlouva“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dne 10. 4. 2015 objednatelem jako vyhlášovatelem veřejné zakázky „I. Etapa: Stavební úpravy sociálních zařízení - pavilon 1, Gymnázium a střední odborná škola Aš.“

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděných prací, která má vliv na termín dokončení díla a to následující:

Viz. Příloha dodatku - Změnový list

- 2.2 Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 4.2. původní smlouvy o dílo následovně:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Dokončení prací **30. 8. 2015**

Protokolární předání řádně provedeného díla **30. 8. 2015**

- 2.3 Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 6.1. původní smlouvy o dílo následovně:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena dle SoD (bez DPH): 1.125.051,- Kč

Vícepráce dle dodatku č.1 (bez DPH): 145.771,- Kč

Méněpráce dle dodatku č.1 (bez DPH): - 64.578,- Kč

Cena za dílo (bez DPH): 1.206.244,- Kč

DPH: 253.312,- Kč


Cena za dílo (vč. DPH): 1.459.556,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
- 3.3 Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


V Aši dne 30. 7. 2015

Gymnázium a střední odborná škola Aš
Hlavní 106
352 01 Aš
IČO 47723416 DIČ CZ47723416


Mgr. Petr Jelínek - ředitel
objednatel

V Chebu dne 30. 7. 2015

RMC STAVBY s.r.o.
Vrbenského 1543/12
350 02 Cheb
IČ: 29156033 DIČ: CZ29156033


Marian Caran - jednatel
zhotovitel

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: RMC stavby s.r.o. Wolkerova 8, Cheb, IČO: 29156033

Investor: Gymnázium a střední odborná škola Aš Datum: 23.7.2015

Název akce: „I. Etapa: Stavební úpravy sociálních zařízení - pavilon 1, Gymnázium a střední odborná škola Aš.“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy: PD
na rozpočtové podklady: Rozpočet VCP, MCP, ze dne 23.7.2015
na jinou část smlouvy:**A) Předmět změny: Nerealizace části ležatého rozvodu kanalizace v 1PP-****Popis a zdůvodnění změny:** Při provádění prací bylo zjištěno, že část ležatého rozvodu kanalizace je provedena z kameniny a je zcela funkční a není ji třeba měnit. Jako méněpráce bude odečtena, včetně souvisejících zemních prací, bourání podlah a realizace nových podlah.**B) Předmět změny: Vodoinstalace-změna materiálu části potrubí z PPR na nerezovou ocel.****Popis a zdůvodnění změny:** Tato změna byla provedena z požárních důvodů. Další drobné změny ve výměrách potrubí a armatur byly provedeny na základě skutečně provedených prací a dodávek. Změna ceny bude zohledněna v méněpracích a vícepracích.**D) Předmět změny: Výměna 3ks otopných těles, včetně armatur a rozvodů.****Popis a zdůvodnění změny:** Při demontážích otopných těles byl zjištěn jejich špatný stav. Byly vyměněny včetně souvisejících prací. Změna ceny bude zohledněna v méněpracích a vícepracích.**E) Předmět změny: Bourání soklů, vyrovnání omítek pod keramické obklady, sanace spár zdiva doplnění dalších obkladů****Popis a zdůvodnění změny:** Po vybourání stávajících obkladů byly zjištěny spáry ve zdivu, které bylo nutné sanovat, sále nerovnosti části podkladu, který musel být srovnán omítkou. Po demontáži umyvadel ve třídách byl zjištěn špatný stav obkladu. Je nutné obklad provést nový. Změna ceny bude zohledněna ve vícepracích.**F) Předmět změny: Stavba venkovního lešení pro opravu omítek****Popis a zdůvodnění změny:** Aby mohla být opravena omítka po průrazech fasádou je nutné z bezpečnostních důvodů postavit lešení. Změna ceny bude zohledněna ve vícepracích.**G) Předmět změny: Nerealizace 2 ks dveří a expanzní nádoby rozvodu teplé vody.****Popis a zdůvodnění změny:** V bytě školníka byly ponechány 2ks stávajících dveří. Expanzní nádoba se nerealizovala, protože není v rozvodu bezpodmínečně technicky nutná. Změna ceny bude zohledněna v méněpracích.**H) Předmět změny: Doplnění pohybového čidla na světlo do úklidové komory. Popis a zdůvodnění změny:** Z provozních důvodů bylo doplněno čidlo. Změna ceny bude zohledněna ve vícepracích.**Termín dokončení stavby:** Vzhledem k dodacím lhůtám na některé materiály a vzhledem k technologickým lhůtám některých víceprací se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení termínu ze zaslavněného termínu dokončení 12.8.2015 na nový termín dokončení **27.8.2015**.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Gymnázium a střední odborná škola Aš

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	RMC stavby s.r.o. Wolkerova 8, Cheb, IČO: 29156033
Změnový list vystavil:	Gymnázium a střední odborná škola Aš
Datum:	23.7.2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

A) Předmět změny: Nerealizace části ležatého rozvodu kanalizace v 1PP-

Popis a zdůvodnění změny: Při provádění prací bylo zjištěno, že část ležatého rozvodu kanalizace je provedena z kameniny a je zcela funkční a není ji třeba měnit. Jako méněpráce bude odečtena, včetně souvisejících zemních prací, bourání podlah a realizace nových podlah.

B) Předmět změny: Vodoinstalace-změna materiálu části potrubí z PPR na nerezovou ocel.

Popis a zdůvodnění změny: Tato změna byla provedena z požárních důvodů. Další drobné změny ve výměřích potrubí a armatur byly provedeny na základě skutečně provedených prací a dodávek. Změna ceny bude zohledněna v méněpracích a vícepracích.

D) Předmět změny: Výměna 3ks otopných těles, včetně armatur a rozvodů.

Popis a zdůvodnění změny: Při demontážích otopných těles byl zjištěn jejich špatný stav. Byly vyměněny včetně souvisejících prací. Změna ceny bude zohledněna v méněpracích a vícepracích.

E) Předmět změny: Bourání soklů, vyrovnání omítek pod keramické obklady, sanace spár zdiva doplnění dalších obkladů

Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání stávajících obkladů byly zjištěny spáry ve zdivu, které bylo nutné sanovat, sále nerovnosti části podkladu, který musel být srovnán omítkou. Po demontáži umyvadel ve třídách byl zjištěn špatný stav obkladu. Je nutné obklad provést nový. Změna ceny bude zohledněna ve vícepracích.

F) Předmět změny: Stavba venkovního lešení pro opravu omítek

Popis a zdůvodnění změny: Aby mohla být opravena omítka po průrazech fasádou je nutné z bezpečnostních důvodů postavit lešení. Změna ceny bude zohledněna ve vícepracích.

G) Předmět změny: Nerealizace 2 ks dveří a expanzní nádoby rozvodu teplé vody.

Popis a zdůvodnění změny: V bytě školníka byly ponechány 2ks stávajících dveří. Expanzní nádoba se nerealizovala, protože není v rozvodu bezpodmínečně technicky nutná. Změna ceny bude zohledněna v méněpracích.

H) Předmět změny: Doplnění pohybového čidla na světlo do úklidové komory. Popis a zdůvodnění změny: Z provozních důvodů bylo doplněno čidlo. Změna ceny bude zohledněna ve vícepracích.

Termín dokončení stavby: Vzhledem k dodacím lhůtám na některé materiály a vzhledem k technologickým lhůtám některých víceprací se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení termínu ze zaslavněného termínu dokončení 12.8.2015 na nový termín dokončení **27.8.2015**.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
64 577,76,- Kč	145 771,29,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
81 193,54,- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Gymnázium a střední odborná škola Aš
Hlavní 106
352 01 Aš
IČO 47723416 DIČ CZ47723416

Datum: 23.7.2015

Podpis zmocněnce zhotovitele:

RMC STAVBY s.r.o.
Vrbenského 1543/12
350 02 Cheb
IČ: 29156033 DIČ: CZ29156033

Datum: 23.7.2015

TDI: [signature]