

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 6/ODO/2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku dle vlastního prohlášení svéprávní účastníci:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: **Chebská 282, 356 01 Sokolov**

IČ: **70947023**

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr 114, zřizovací listina ze dne 13.12.2001

jednající ředitelem Ing. Janem Lichtnegerem

odpovědný pracovník: [REDACTED], vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností, tel. [REDACTED]

[REDACTED], email: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

a

Touš projekt s.r.o.

se sídlem: **Krátká 765, 330 12 Horní Bříza**

IČO: **01465481**

Jednající jednatelem Bc. Janem Toušem

/dále jen „zhotovitel“/

/dále jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“/

uzavřeli v souladu s Občanským zákoníkem, tj. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

/dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 6/ODO/2019 /dále jen „tento dodatek“/:

I.

Preamble

Smluvní strany na základě zadávacího řízení evidenční č. 3/MR/TÚ/2019 mezi sebou uzavřeli Smlouvu o dílo na zhotovení projektových prací č. 6/ODO/2019 ze dne 17.1.2019 */dále jen „Smlouva“*, na základě které se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo specifikované ve Smlouvě a objednatel se zavázal uhradit zhotoviteli za provedené dílo částku 685.000,- Kč (bez DPH). Zhotovitel se Smlouvou zavázal dílo provést v termínech uvedených v čl. III. Smlouvy, tedy zejm. předat dílo objednateli nejpozději do 20.9.2019. Současně se zhotovitel Smlouvou zavázal uhradit objednateli smluvní pokuty dle čl. VII., budou-li pro to splněny podmínky, zejm. dle odst. 1. uvedeného článku Smlouvy se zhotovitel zavázal v případě nedodržení termínu předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. S ohledem na skutečnost, že zhotovitel dosud dílo nepředal objednateli, je tak od 21.9.2019 v prodlení, a tedy je dle

čl. VII. odst. 1. Smlouvy povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která ke dni 23.3.2020 činí 633.625,- Kč (slovy: šest set třicet tři tisíce šest set dvacet pět korun českých) /*dále jen „vyčíslená smluvní pokuta“*/.

S ohledem na skutečnost, že smluvní strany chtějí nastalou situaci vyřešit smírnou cestou, dohodly se na uzavření tohoto dodatku, kterým se zejména upravuje – snižuje výše vyčíslené smluvní pokuty pro případ, že zhotovitel dodrží níže uvedené dodatečné termíny plnění Smlouvy.

II.

Dodatečné termíny

Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované ve Smlouvě řádně provést jako celek, a to v následujících dodatečných termínech:

- předání konceptu předmětu plnění do **25.03.2020** (kompletní projektová dokumentace bez soupisu prací a rozpočtu)
- připomínky od objednatele ke konceptu do **31.03.2020**
- předání čistopisu předmětu plnění do **30.04.2020** (kompletní projektová dokumentace včetně soupisu prací a rozpočtu)

Shora uvedené dodatečné termíny (ať již je zhotovitel dodrží, či nikoliv) nemají vliv na skutečnost, že je zhotovitel v prodlení ode dne 21.9.2019.

III.

Úprava vyčíslené smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že pokud budou zhotovitelem dodrženy shora uvedené dodatečné termíny, tak dojde ze strany objednatele k odpuštění části vyčíslené smluvní pokuty, kdy odpuštěná část činí 1/3 vyčíslené smluvní pokuty – zhotovitel tak bude povinen namísto částky ve výši 633.625,- Kč uhradit objednateli částku ve výši 422.416,67 Kč (slovy: čtyři sta dvacet dva tisíce čtyři sta šestnáct korun českých a šedesát sedm haléřů) /*dále jen „dodatková pokuta“*/, k jejíž úhradě se tímto zhotovitel pro případ dodržení shora uvedených dodatečných termínů zavazuje, a to ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy bude dílo specifikované Smlouvou předáno objednateli, na účet objednatele uvedený ve Smlouvě.

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud naopak zhotovitel nedodrží ani shora uvedené dodatečné termíny, tak je nadále povinen uhradit objednateli plnou výši smluvní pokuty dle čl. VII odst. 1. Smlouvy, tedy 0,5 % z částky 685.000,- Kč za každý den prodlení ode dne 21.9.2019, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli způsobem uvedeným v čl. VII. Smlouvy. Současně se zhotovitel pro takový případ zavazuje vedle smluvních pokut dle Smlouvy uhradit objednateli i jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený ve Smlouvě do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy bude zhotoviteli doručena písemná výzva objednatele k úhradě této smluvní pokuty. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

IV.

Úprava fakturace

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě fakturačních podmínek stanovených zejm. v čl. IV. Smlouvy pro případ, že zhotovitel dodrží termíny stanovené tímto dodatkem, a to následujícím způsobem.

Zhotovitel po řádném dokončení a protokolárním předání díla specifikovaného Smlouvou odpovědnému pracovníkovi objednatele vystaví dílčí fakturu na 70 % ceny díla bez DPH, tedy na

479.500,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát devět tisíc pět set korun českých), jež doručí v písemné podobě objednateli. Splatnost této faktury činí 14 dní od doručení písemné faktury objednateli. Objednatel je oprávněn proti fakturované částce započíst dodatkovou pokutu, nebyla-li tato pokuta již zhotovitelem uhrazena a připsána na účet objednatele. Uhrazením fakturované částky ponížené o dodatkovou pokutu se má fakturovaná částka za uhrazenou a faktura za splacenou, a to neohledně na skutečnost, zda došlo vůči zhotoviteli k prohlášení o započtení.

Zbylou část ve výši 30 % z ceny díla bez DPH, tedy na 205.500,- Kč (slovy: dvě stě pět tisíc pět set korun českých), je zhotovitel oprávněn fakturovat až poté, co bude objednateli ze strany příslušných orgánů sděleno, že dokončený a objednateli protokolárně předaný předmět díla specifikovaný ve Smlouvě (projektová dokumentace) je způsobilý k realizaci stavby, k níž se vztahuje (tzn. bude vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení). O jakémkoliv stanovisku příslušných orgánů k předmětu díla se objednatel zavazuje zhotovitele písemně informovat. Splatnost této faktury činí 14 dní od doručení písemné faktury objednateli.

Zhotovitel se zavazuje pro případ, že stanovisko příslušných orgánů k předmětu díla specifikovaného ve Smlouvě odevzdanému objednateli bude negativní (tzn. nebude vydáno společné územní rozhodnutí a/či stavební povolení), upravit předmět díla tak, aby byl příslušnými orgány schválen k realizaci stavby, k níž se vztahuje. V opačném případě není zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat zbylou část ve výši 30 % z ceny díla bez DPH a objednatel není povinen tuto zbylou část zhotoviteli hradit, ať již byla či nebyla ze strany zhotovitele fakturována či jakkoliv jinak uplatňována.

V.

Závěrečná ujednání

Ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají platná a účinná.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že ho uzavírají po vzájemném projednání dle jejich svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy na tomto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Sokolově dne 23.03.2020

V..... dne 23.3.2020

Objednatel

Zhotovitel

.....
**Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

.....
Touš projekt s.r.o.
Bc. Jan Touš, jednatel