

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **53/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2020/003/VIAA

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 19/MR/SÚ/2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIC: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

doručovací adresou: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

IČO: 60838744

DIC: CZ60838744

zastoupená na základě plné moci: Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky
Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozní jednotky,

tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 53/ODO/2020 na veřejnou zakázku „**Sanace propadlé komunikace III/2201 Sedlec, Rosnická ulice**“ je změna ceny díla.

V souladu s § 222 odst. 6 písm. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které vznikly v průběhu realizace díla. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1. této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – po odfrézování živичné směsi v tl. 15 cm byla zjištěna v některých částech tlustší vozovka, než-li bylo předpokládáno. Dále byla v části stavby odkryta původní únosná konstrukce vozovky a původní skutečný stav odkrytých částí inženýrských sítí.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	818.275,69 Kč
21 % DPH	171.837,90 Kč
Cena vč. DPH	990.113,59 Kč

Cena způsobilých výdajů dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	46.514,55 Kč
21 % DPH	9.768,06 Kč
Cena vč. DPH	56.282,61 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	864.790,24 Kč
21 % DPH	181.605,96 Kč
Cena vč. DPH	1.046.396,20 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 53/ODO/2020, zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

1. Dodatek č. 1 – Soupis výkonů

Dne: 26.03.2020

Dne: 24.03.2020

za objednatele
Ing. Jan Lichneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Jitka Tesařová
ekonomka provozní jednotky
zmocněna
STRABAG a.s.

Luboš Mengr
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
STRABAG a.s.

841-VIAA - Sanace propadlé komunikace III/2201 Sedlec, Rosnická ulice

Označení	SOUPIS VÝKONŮ	CENA CELKEM
1	SP 1	769 632,86
2	Vícepráce	95 157,38
	CELKEM cena /CZK/ bez DPH	864 790,24