

DODATEK č. 2 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **565 /ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TD/VG/2019/023/VGDx**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2018

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **STRABAG a.s.**

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Klas, prokurista

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], pověřený technický vedoucí oblasti

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

[REDACTED], vedoucí provozní jednotky

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

➤ Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]



telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

➤ Autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby: [REDACTED]

telefon: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 565/ODO/2019 (841/TD/VG/2019/023/VGDX) na veřejnou zakázku „**II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy**“ je změna čl. V odst. 5.1.2, kde dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 7 až 12 na základě provedené bilance skutečně provedených prací a na základě skutečného zaměření stavby po jejím dokončení. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Seznam ZBV č. 7 - 12:

ZBV č. 7 – změna třídy těžitelnosti SO 101 – okružní křižovatka

ZBV č. 8 – odpočty skládkovné, uložení do násypů

ZBV č. 9 – DIO a zimní opatření

ZBV č. 10 – sejmutí zeminy nevhodné ke zlepšování na zemníku

ZBV č. 11 – sledování konsolidace násypu

ZBV č. 12 – neprovedené práce

Článek V.

Cena za provedení Díla a platební podmínky

5.1.2 Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a z předložených a schválených ZBV, a činí:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	60.947.385,74 Kč
21 % DPH	12.798.951,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	73.746.336,75 Kč

Cena dle Dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH	3.906.150,59 Kč
21 % DPH	820.291,62 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.726.442,21 Kč

Cena dle Dodatku č.2:

Cena celkem bez DPH	- 827.639,06 Kč
21 % DPH	- 173.804,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	- 1.001.443,26 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1,2:

Cena celkem bez DPH	64.025.897,27 Kč
21 % DPH	13.445.438,43 Kč
Cena celkem včetně DPH	77.471.335,70 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 7 až 12.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 565/ODO/2019, č. zhotovitele 841/TD/VG/2019/023/VGDx a Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sokolově 17.08.2020

V Českých Budějovicích 10.08.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Ing. Pavel Klas
prokurista
STRABAG a.s.

06.08.2020

Ing. Lukáš Příbyl
prokurista
STRABAG a.s.

