

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **167/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TD/VG/2019/009/VGHG**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 4/ZPR/2019

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **STRABAG a.s.**

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci: Ing. Jitka Tesařová, ekonom provozní jednotky a Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozní jednotky, tel.: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

[REDACTED], zástupce stavbyvedoucího, tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED] Fax: 377 832 812

E-mail: [REDACTED]

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 167/ODO/2019 na veřejnou zakázku „**III/ 220 1 a III/221 34 Modernizace křižovatky Čankov**“ je změna ceny a termínu díla.

V souladu s § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1. této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce: provedení nutné sanace aktivní zóny z důvodu zjištění neúnosnosti základové spáry - odkopávky a skládkovné, frézování živичné směsi, vyvolaná úprava DIO a odvodnění kruhové křižovatky.

Dále se upravuje odstavec IV. čl. 4.1. Smlouvy o dílo, kdy dochází z důvodu nutnosti provedení zjištěných víceprací k prodloužení doby plnění Díla o lhůtu na provedení těchto víceprací.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	5.901.714,44 Kč
21 % DPH	1.239.360,03 Kč
Cena vč. DPH	7.141.074,47 Kč

Cena Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	1.698.505,99 Kč
21 % DPH	356.686,26 Kč
Cena vč. DPH	2.055.192,25 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	7.600.220,43 Kč
21 % DPH	1.596.046,29 Kč
Cena vč. DPH	9.196.266,72 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

B. Odst. IV. Doba plnění, čl. 4.1.

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt dle SOD:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 26. 8. 2019)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	61 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO
Maximální délka uzavírky s úplným vyloučením dopravy	35 dní

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1

Vymezení lhůt:	
Předání staveniště dne:	15.06.2020
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	15.06.2020
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	84 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO
Maximální délka uzavírky s úplným vyloučením dopravy	84 dní

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 167/ODO/2019, zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bude uzavřen v elektronické podobě a podepsán uznávaným elektronickým podpisem. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Doklady uložené u objednatele v písemné nebo elektronické podobě:

1. Změnový list: ZBV 1 – ZBV 6

14.09.2020

za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

09.09.2020

za zhotovitele
Ing. Jitka Tesařová
ekonom provozní jednotky
zmocněn
Strabag a.s.

07.09.2020

za zhotovitele
Luboš Menger
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
Strabag a.s.