

# **DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **657/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S 21-20-1276**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 12/ZPR/2020

## **1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,

mobil: XXXXXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXXXX

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,  
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

## **2. ALGON, a.s.**

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: KB, a.s. / RFB, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odpovědný pracovník ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX, e-mail:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXX, příprava DaIS, tel: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 657/ODO/2020 na veřejnou zakázku „**III/21410 Stebnice**“ je změna ceny díla. V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy ODO. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku realizace stavby.

**Dodatkem č. 1 se mění:**

**Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1**

**5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:**

Původní cena dle SOD:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH | <b>14 487 790,17 Kč</b> |
| 21 % DPH            | 3 042 435,94 Kč         |
| Cena včetně DPH     | <b>17 530 226,11 Kč</b> |

**Cena Dodatku č. 1:**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Cena celkem bez DPH | <b>291 085,14 Kč</b> |
| 21% DPH             | 61 127,88 Kč         |
| Cena včetně DPH     | <b>352 213,02 Kč</b> |

**Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH | <b>14 778 875,31 Kč</b> |
| 21% DPH             | 3 103 563,82 Kč         |
| Cena včetně DPH     | <b>17 882 439,13 Kč</b> |

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1, ZBV č. 2

### **Závěrečná ustanovení**

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 657/ODO/2020 zůstávají beze změny.**

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Sokolově, dne 30.11.2020

Za zhotovitele:

V Praze, dne 29.11.2020

---

**Ing. Jan Lichtneger**

ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje, p.o.

---

**Petr Študlar**

předseda představenstva  
ALGON, a.s.

