

Smlouva o dílo – dodatek č. 1 na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **421/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 117/MR/TÚ/2020

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxx, funkce: technický náměstek,
tel.: xxxxxxxxxxxxxx mobil: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
odpovědný pracovník: xxxxxxxxxxxx, referent inženýrských činností,
tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/dále jen „objednatel“/

- S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
se sídlem: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28718836
DIČ: CZ 28718836
Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.
oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědný projektant: xxxxxxxxxxxxxx s oprávněním: ČKAIT č. 0501252
tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:
III/210 35 a III/209 12 Modernizace silnice Vřesová – Tatrovice, úsek 7**

Smluvní strany uzavřely dne 23. 06. 2020 smlouvu o dílo č. 421/ODO/2020 (dále jen smlouva). Z důvodu nutného projednání majetkoprávního řešení stavby s vlastníky dotčených pozemků, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy, takto:

Původní znění:

**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| • Předpoklad zahájení prací: | 06 / 2020 |
| • Předání základní koncepce návrhu: | 30. 09. 2020 |
| • Předání konceptu PD DUSP/PDPS: | 30. 11. 2020 |
| • Předání čistopisu PD DUSP/PDPS: | 31. 12. 2020 |
| • Přepokládaný maximální termín ukončení prací: | 31. 12. 2020 |

**koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

Nové znění:

**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| • Předpoklad zahájení prací: | 06 / 2020 |
| • Předání základní koncepce návrhu: | 30. 09. 2020 |
| • Předání konceptu PD DUSP/PDPS: | 12. 02. 2021 |
| • Předání čistopisu PD DUSP/PDPS: | 26. 02. 2021 |
| • Přepokládaný maximální termín ukončení prací: | 26. 02. 2021 |

**koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Ústí nad Labem dne: 24.11.2020

v Sokolově dne: 30.11.2020

.....
Jaroslav Zavadil, Dis.
jednatel společnosti
S.A.W. CONSULTING s.r.o.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace