

Smlouva o dílo – dodatek č. 1 na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **403/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 103/MR/TÚ/2020

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx: technický náměstek,

tel.: xxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

odpovědný pracovník: xxxxxxxxxxxx, referent inženýrských činností,

tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx

/dále jen „objednatel“/

2. S.A.W. CONSULTING s.r.o.

se sídlem: Prašná 2324, Varnsdorf, PSČ 40747

doručovací adresa: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28718836

DIČ: CZ 28718836

Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C28569

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Odpovědný projektant: xxxxxxxxxxxx, s oprávněním: ČKAIT č. 0402189

tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:
Modernizace mostů v Karlovarském kraji (4)**

Smluvní strany uzavřely dne 11. 06. 2020 smlouvu o dílo č. 403/ODO/2020 (dále jen smlouva). Z důvodu nedodržení smluvených termínů subdodavatele a neustálého prodlužování termínu s odůvodněním na COVID-19 byl zhotovitel nucen odstoupit od smlouvy a nahradit ho novým subdodavatelem pro zpracování diagnostických průzkumů, který následně měl zaměstnance pozitivní na COVID-19 a tím došlo k prodloužení termínu odevzdání na oba diagnostické průzkumy (pro mosty 220 9 – 3 Nové Hamry, 0205 – 1 Krásný Jez), které jsou podkladem pro zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy, takto:

Původní znění:

**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	07 / 2020
• Předání diagnostiky na oba mosty: 220 9 -3 Nové Hamry 0205 - 1 Krásný Jez	30. 09. 2020
• Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 220 9 -3 Nové Hamry	02. 11. 2020
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 220 9 -3 Nové Hamry	30. 11. 2020
• Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 219 4 - 7 Nové Hamry	04. 01. 2021
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 219 4 - 7 Nové Hamry	29. 01. 2021
• Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 208 12 - 2 Dlouhá Lomnice	01. 03. 2021
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 208 12 - 2 Dlouhá Lomnice	31. 03. 2021
• Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 0205 – 1 Krásný Jez	03. 05. 2021
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 0205 – 1 Krásný Jez	31. 05. 2021

**Pracovní verze PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.*

Nové znění:

**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	07 / 2020
• Předání diagnostiky na oba mosty: 220 9 -3 Nové Hamry 0205 - 1 Krásný Jez	15. 12. 2020
• Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 220 9 -3 Nové Hamry	15. 01. 2021
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 220 9 -3 Nové Hamry	29. 01. 2021
• Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 219 4 - 7 Nové Hamry	04. 01. 2021
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 219 4 - 7 Nové Hamry	29. 01. 2021
• Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 208 12 - 2 Dlouhá Lomnice	01. 03. 2021
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 208 12 - 2 Dlouhá Lomnice	31. 03. 2021
• Předání pracovní verze DUSP/PDPS – most ev.č. 0205 – 1 Krásný Jez	03. 05. 2021
• Předání čistopisu DUSP/PDPS – most ev.č. 0205 – 1 Krásný Jez	31. 05. 2021

**Pracovní verze PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, bude tento dodatek uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Ústí nad Labem dne:27.11.2020

v Sokolově dne:1.12.2020

.....
Jaroslav Zavadil, Dis.
jednatel společnosti
S.A.W. CONSULTING s.r.o.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace