

# DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **663/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **SZ/090/2020**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 17/ZPR/2020

## 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,

mobil: XXXXXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXXXXX

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

*na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/*

a

## 2. ROADFIN STAVBY s.r.o.

se sídlem Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

doručovací adresa Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. Zn. C 32379

IČO: 048 52 427

DIČ: CZ04852427

zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Odpovědný pracovník ve věcech technických XXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 663/ODO/2020 na veřejnou zakázku „**II/212 Nový Kostel**“ je změna ceny díla. V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy ODO. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V,

čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku realizace stavby.

**Dodatkem č. 1 se mění:**

**Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1**

**5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:**

Původní cena dle SOD:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 7 425 402,83 Kč |
| 21 % DPH            | 1 559 334,59 Kč |
| Cena včetně DPH     | 8 984 737,42 Kč |

**Cena Dodatku č. 1:**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Cena celkem bez DPH | 422 777,03 Kč |
| 21% DPH             | 88 783,18 Kč  |
| Cena včetně DPH     | 511 560,21 Kč |

**Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 7 848 179,86 Kč |
| 21%                 | 1 648 117,77 Kč |
| Cena včetně DPH     | 9 496 297,63 Kč |

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

*Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1, ZBV č. 2*

**Závěrečná ustanovení**

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 663/ODO/2020 zůstávají beze změny.**

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sokolově, dne 30.11.2020

Ve Vejprnicích, dne 25.11.2020

---

**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje, p.o.

---

**Ing. Václav Kotěšovec**  
jednatel  
zhotovitel

