

Veřejná zakázka:  
„II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“

---

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 239/ODO/2019 č. 1514.9060692MZA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

---

### Článek I. Smluvní strany

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: +XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: +XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: XXXXXXXXXXXXXXXX

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

**2. „Společnost II/208 Hlinky – Bochov“**

**Společník 1 (správce)**

**EUROVIA CS, a.s.**

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák,  
ředitel oblasti Čechy západ, na základě plné moci

telefon: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX



Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

- XXXXXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Karlovy Vary,  
e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz
- XXXXXXXXXXXXXXX, provozně-obchodní náměstek,  
e-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz
- Hlavní stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXXXXX  
telefon: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
- Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:  
XXXXXXXXXXXX  
telefon: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
- Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: XXXXXXXXXXXX  
telefon: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha

č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXX

## **Společník 2**

**COLAS CZ, a.s.**

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. XXXXXXXXXXXX,  
ředitel divize Silničního stavitelství, na základě plné moci

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

- na straně jedné jako „**zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 1. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 23. 6. 2020, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

### **Článek V.**

#### **Cena za provedení Díla a platební podmínky**

V odst. 5.1.2 této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 8 - 17, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Seznam ZBV č. 8 - 17:  
ZBV č. 8 – SO 101 - sjezdy  
ZBV č. 9 – SO 102 - sjezdy  
ZBV č. 10 – SO 103 - sjezdy  
ZBV č. 11 – SO 102 – výhybny, svodidla, ACP 16+  
ZBV č. 12 – SO 101 – pikování skály  
ZBV č. 13 – SO 102 – pikování skály  
ZBV č. 14 – SO 101 – odpočty  
ZBV č. 15 – SO 102 - odpočty  
ZBV č. 16 – SO 103 - odpočty  
ZBV č. 17 – SO 201 - odpočty

***Původní cena dle SOD činí:***

Cena celkem bez DPH	107 179 684,53 Kč
21 % DPH	22 507 733,75 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>129 687 418,28 Kč</b>

***Cena dle Dodatku č. 1, 2:***

Cena celkem bez DPH	9 051 094,83 Kč
21 % DPH	1 900 729,91 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>10 951 824,74 Kč</b>

***Cena dle SOD + Dodatku č. 1,2:***

Cena celkem bez DPH	116 230 779,36 Kč
21 % DPH	24 408 463,67 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>140 639 243,03 Kč</b>

***Cena dle Dodatku č. 3:***

Cena celkem bez DPH	- 790 390,42 Kč
21 % DPH	- 165 981,99 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>- 956 372,41 Kč</b>

***Cena dle SOD + Dodatku č. 1,2 + Dodatku č. 3:***

Cena celkem bez DPH	115 440 388,94 Kč
21 % DPH	24 242 481,68 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>139 682 870,62 Kč</b>

*Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele:*

ZBV č. 8 až 17.

### **Závěrečná ustanovení**

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 239/ODO/2019, č. zhotovitele 1514.9060692MZA a jejího dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny.**

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Karlových Varech, dne 01.12.2020

V Sokolově, dne 01.12.2020

---

Ing. Zdeněk Novák  
ředitel oblasti Čechy západ  
na základě plné moci  
EUROVIA CS, a.s.

---

Ing. Jan Lichtneger  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

V Karlových Varech, dne 30.11.2020

---

Ing. Pavel Hudler  
ředitel divize Silničního stavitelství  
na základě plné moci  
COLAS CZ, a.s.