

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **96/PS/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **KSÚSKK/13/2019/BOZP**

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jan Lichtneger

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] mobil: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. DS Engineering Plus, a.s.

se sídlem K Hájkům 946/10, 155 00, Praha 5 - Stodůlky

kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

zastoupená: Radomil Havrda, statutární ředitel

Odpovědný pracovník: [REDACTED], telefon: [REDACTED]

[REDACTED], telefon: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 27955834

DIČ: CZ27955834

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 12316

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Veřejná zakázka:
„Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového sedla přes železniční trať“

Na základě dohody smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 06.04.2019, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Předmětem dodatku č.1 k příkazní smlouvě č. 96/PS/2019 je prodloužení termínu zakázky dle skutečné délky realizace stavby. Změna spočívá v navýšení finanční odměny Koordinátorovi BOZP. Cena je počítána dle rozpisu měsíčních plateb, která je nedílnou součástí příkazní smlouvy.

5.1 Původní znění:

**Článek V.
Úplata**

Cena bez DPH	177 160,00 Kč
DPH 21%	37 203,60 Kč
Cena včetně DPH	214 363,60 Kč

5.1 Nové znění dle dodatku č.1:

**Článek V.
Úplata**

Cena dodatku č. 1:

Cena bez DPH	53 148,00 Kč
DPH 21%	11 161,08, Kč
Cena včetně DPH	64 309,08 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	230 308,00 Kč
DPH 21%	48 364,68 Kč
Cena včetně DPH	278 672,68 Kč

Ostatní články uzavřené příkazní smlouvě č. 96/PS/2019 zůstávají beze změny.

Veřejná zakázka:
„Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového sedla přes železniční trať“

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: měsíční rozpis plateb

07.12.2020

za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

28.11.2020

za zhotovitele
Radomil Havrda
statutární ředitel
DS Engineering PLUS, a.s.

Rozpis měsíčních plateb:

**Zajištění výkonu koordinátora BOZP při realizaci akce:
„Modernizace mostu ev. č. 209 - 011b Nové Sedlo“**

Termín platby k	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
1. měsíc činnosti (11/19)			
2. měsíc činnosti (12/19)			
3. měsíc činnosti (01/20)			
4. měsíc činnosti (02/20)			
5. měsíc činnosti (03/20)			
6. měsíc činnosti (04/20)			
7. měsíc činnosti (05/20)			
8. měsíc činnosti (06/20)			
9. měsíc činnosti (07/20)			
10. měsíc činnosti (08/20)			
11. měsíc činnosti (09/20)			
12. měsíc činnosti (10/20)			
13. měsíc činnosti (11/20)			
Celkem	230 308,00	48 364,68	278 672,68

V Karlových Varech dne

.....
Radomil Havrda
statutární ředitel
DS engineering PLUS, a.s.