

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **94/PS/2019**

Číslo smlouvy příkazníka: **KSÚSKK/14/219/TDS**

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Martinou Svojtkovou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] mobil: [REDACTED]

na straně první jako příkazce /dále jen „příkazce“/

Příkazník:

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájem 946/10, PSČ 155 00 Praha 5

kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

zastoupená: Radomilem Havrdou, statutárním ředitelem

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel: [REDACTED]

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 27955834

DIČ: CZ27955834

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

II. Název stavby

**Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu:
„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“**

Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 06.04.2019, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Předmětem Dodatku č.1 k Příkazní smlouvě č. 94/PS/2019 (KSÚSKK/14/219/TDS) je změna prodloužení termínu zakázky a následná finanční odměna vypočítaná dle předloženého měsíčního rozpisu. Termín a následná finanční odměna je prodloužena do konce stavby. Předpokládaný termín 10/2021.

Původní znění článku IV. Doba výkonu činnosti příkazníka, odst. č.2:

Maximální délka realizace díla:	20 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. zimního přerušení stavby
Předpoklad zahájení realizace stavby:	1.5.2019
Předpoklad ukončení realizace stavby do:	31.12.2020

Nové znění článku IV. Doba výkonu činnosti příkazníka, odst. č.2

Maximální délka realizace díla:	30 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. zimního přerušení stavby
Předpoklad zahájení realizace stavby:	1.5.2019
Předpoklad ukončení realizace stavby do:	31.10.2021

Článek V. Úplata, odst. č.1:

Původní cena dle Příkazní smlouvy činí:

Cena bez DPH	671 000,00 Kč
DPH 21%	140 910,00Kč
Cena včetně DPH	811 910,00 Kč

Cena dle Dodatku č.1

Cena bez DPH	100 650,00 Kč
DPH 21%	25 575,16 Kč
Cena včetně DPH	121 786,50 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č.1

Cena bez DPH	771 650,00 Kč
DPH 21%	155 001,00 Kč
Cena včetně DPH	933 696,50 Kč

Ostatní články uzavřené příkazní smlouvy č. objednatele 94/PS/2019 zůstávají beze změny.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že dodatek předčely, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. Dodatek se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník 2 vyhotovení této smlouvy.

14-05-2021

Dne :

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
právní zástupce
Chebská 282, PSČ 356 01
947023, DIČ: CZ70947023

za objednatele

Ing. Martina Svojtková
ředitelka organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
právní zástupce

14. 5. 2021
Dne :

DS engineering PLUS, a.s.
K Hájem 946/10
155 00 PRAHA 5
279 55 834 DIČ: CZ27955834

za zhotovitele

Radomil Havrda
člen správní rady
DS Engineering PLUS, a.s.