

D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2020

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary 360 01
IČO: 00520055
DIČ: CZ00520055
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19437341/0100
zastoupený: RNDr. Jiří Neumann, ředitel školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAUING KV s.r.o.

sídlo: Plaská 622/3, 150 00 Praha
IČO: 29414075
DIČ: CZ29414075
bankovní spojení: UniCreditbank, a.s.
číslo účtu: 2113318479/2700
zastoupený: Ing. Jiřím Sárrou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C vložka 205251

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIV.
odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

**„Úprava hygienického zázemí žáků v objektu J.Palacha 26, Karlovy Vary a
oprava tříd“**

(dále jen „dodatek č. 1“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Úprava hygienického zázemí žáků v objektu J.Palacha 26, Karlovy Vary a oprava tříd“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
- B) Dodatek č. 1 je uzavírán formou změny závazku ze smlouvy, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro dokončení díla ve specifikaci změnových listů č. 1-2 (příloha č.1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1-2, ze kterých vyplývá:

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je **127.553,16 Kč bez DPH**. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – **92.777,77 Kč bez DPH**.

Původní hodnota závazku se tedy navýšila o **34.775,- Kč bez DPH**, (tj. 42.077,75 Kč vč. DPH).

- C) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady. Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:

V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 1,331.773,- Kč

(slovy: jedenmiliontřístatčtyřicetjedentřicetšestsetšedesát tři koruny)

DPH 279.672,33 Kč

(slovy: dvěšestšedesátdevět tisíc šest set šedesát dva koruny třicet tři haléře)

Cena včetně DPH 1,611.445,33 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetjedenáct tisíc čtyřista čtyřicet pět korun třicet tři haléře)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- D) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- F) Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gytqh86. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

- H) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : Změnové listy č. 1-2

V Karlových Varech dne 14. 8. 2020

Střední škola stravování a služeb, příspěvková organizace
RNDr. Jiří Neumann., ředitel školy

objednatel

BAUING KV s.r.o.
Ing. Jiří Sára, jednatel

BAUING KV s.r.o.
zhotovitel
sídlo: Pláská 622/3, 150 00 Praha
provozovna:
Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary
tel: +420 353 229 000
IČ: 294 14 075 • DIČ: CZ 294 14 075
zápis MS v Praze, odd. C, 15251

Změnový list č. 1

Úprava hygienického zázemí v objektu J.Palacha 26, Karlovy Vary a oprava tříd

Adresa objednatele:
**Střední škola stravování a služeb
Karlovy Vary, příspěvková
organizace
Ondřejská 56, Karlovy Vary 360 01**

Datum vydání požadavku: 10 15.7.2019

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Oprava tříd v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle projektové dokumentace se prováděla oprava stěn a podlah včetně nátěrů topných těles, demontáže + zpětné montáže osvětlení s osazením nových spínačů a zásuvek. Nátěr zárubní nebyl požadován.

Nové řešení:

V průběhu realizace stavebních prací bylo rozhodnuto objednatelem o nátěru stávajících zárubní u rekonstruovaných učeben.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o rozšíření stavebních prací – zakrytí četných otluků zárubní z hygienických důvodů (požadavek KHS) a dále sjednocení barevnosti zárubní v objektu školy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Beze změny na projektovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla: 8.348,- Kč bez DPH