

DODATEK č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **297/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TD/VG/2021/030/VGHS**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 8/ZPR/2021

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupená na základě plné moci: Martinem Liškou, technickým vedoucím oblasti

Ing. Martinem Žufanem, ekonomickým vedoucím oblasti

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí provozní jednotky

tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 297/ODO/2021 na veřejnou zakázku „**II/212 Lázně Kynžvart - Lazy**“ je změna ceny díla. V souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně v odst. V, čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Dodatkem č. 2 se mění:

Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	22 950 055,75 Kč
21 % DPH	4 819 511,70 Kč
Cena celkem s DPH	27 769 567,45 Kč

Cena Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	-412 506,10 Kč
21% DPH	86 626,28 Kč
Cena celkem s DPH	-499 132,38 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	22 537 549,65 Kč
21% DPH	4 732 885,42 Kč
Cena celkem s DPH	27 270 435,07 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 297/ODO/2021, č. zhotovitele 841/TD/VG/2021/030/VGHS a Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově dne : 30.08.2021

V Plzni dne : 30.08. 2021

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Martin Liška
technický vedoucí oblasti
zhotovitel
STRABAG a.s.

Ing. Martin Žufan
ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn
STRABAG a.s.

