

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **315/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 3/ZPR/2020

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. ROCKNET s.r.o.

se sídlem v Jirkově, Červený Hrádek 10, PSČ 431 11

kontaktní adresa: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

zastoupená jednatelem společnosti Ladislavem Šmucem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí výroby

tel.: +420 [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED], autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské
konstrukce, tel.: +420 [REDACTED]

Odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED], autorizovaný
inženýr v oboru dopravní stavby, tel.: [REDACTED]

Telefon: +420 [REDACTED]

Fax:

E-mail: [REDACTED]

IČO: 27357694

DIČ: CZ27357694

Bank. spojení: UniCredit Czech Republic & Slovakia, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
25782



na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

na provedení stavebních prací na zhotovení Díla „**III/21035 a III/20912 Modernizace silnice Vřesová – Tatrovice, úsek 5 a 6**“ dle podmínek této smlouvy o dílo /dále jen *předmětný projekt*/:

I. Předmět dodatku

V čl. V. *Cena a platební podmínky* v odst. 5.1 *Cena za provedení díla se mění na základě skutečných nákladů na přeložku O2 a v návaznosti na vzniklé méněpráce – nebyly provedeny žulové chrliče. V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Z těchto důvodů dochází ke změně konečné ceny díla takto:*

Původní Cena dle SoD:

Cena celkem bez DPH	15 187 727,80 Kč
21 % DPH	3 189 422,84 Kč
Cena vč. DPH	18 377 150,64 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

vícepráce celkem	222 804,78 Kč
méněpráce celkem	- 28 600,00 Kč

Nová Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	15 381 932,58 Kč
21 % DPH	3 230 205,84 Kč
Cena vč. DPH	18 612 138,42 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 315/ODO/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

*Příloha: kopie faktury CETIN + příloha – rozpis položek
Ukončení překládky ze dne 31.8.2021
SO 201.5.2, položka č. 93640 - odečet*

V Sokolově: 16.09.2021

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ladislav Šmucr
jednatel společnosti
ROCKNET s.r.o

