

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **28/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: 120073

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2021

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],
mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. AZ SANACE a.s.

se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem

kontaktní adresa: Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva,

Ing. Tomášem Novákem, Mgr. Petrem Dvořákem – členy představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED],

tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: 475 240 813

E-mail: azsanace@azsanace.cz

IČO: 25033514

DIČ: CZ25033514

Bank. spojení: UniCredit Bank a.s., ČS a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1093

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Na základě podané žádosti č. 5002489250 ze dne 26.10.2021 provozovateli distribuční soustavy GasNet, s.r.o., z důvodu vyjádření souhlasného stanoviska k nerealizování objektu SO 500 přeložka plynovodu, kde vznikne za předpokladu nerealizování objektu SO 500 úspora 599.851,62 Kč bez DPH.

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 28/ODO/2021 na veřejnou zakázku „III/2087 Modernizace opěrné zdi Březová“ je změna ceny a termínu díla.

V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1. této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaného aktualizovaného rozpočtu stavby č.2, který je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

Dále se upravuje odstavec IV. čl. 4.1. Smlouvy o dílo, kdy dochází z důvodu nutnosti provedení zjištěných víceprací a méněprací, zejména za účelem projednání a schválení nerealizace přeložky plynového vedení, k prodloužení doby plnění Díla o lhůtu na provedení těchto prací.

Dodatkem č. 2 se mění:

A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD a dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH	7.877.244,34 Kč
21 % DPH	1.654.221,31 Kč
Cena vč. DPH	9.531.465,65 Kč

Cena dle Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	-600.043,83 Kč
21 % DPH	-126.009,20 Kč
Cena vč. DPH	-726.053,03 Kč

Nová cena díla včetně Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	7.277.200,51 Kč
21 % DPH	1.528.212,11 Kč
Cena vč. DPH	8.805.412,62 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

B. Odst. IV. Doba plnění, čl. 4.1.

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt dle SOD:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (skutečnost 01.07.2021)

Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	121 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 2

Vymezení lhůt:	
Předání staveniště dne:	01.07.2021
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	01.07.2021
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	121 dní + 32 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 28/ODO/2021, zůstávají beze změny.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: aktualizovaný rozpočet stavby č.2.

V Sokolově dne 29.10.2021

V Ústí nad Labem dne 29.10.2021

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 2522017023

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
předseda představenstva
AZ SANACE a.s.

za zhotovitele
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva
AZ SANACE a.s.