

DODATEK Č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce : **192/PS/2020**

Číslo smlouvy příkazníka: **KSÚSKK/26/2020/BOZP**

I. Smluvní strany:

Příkazce:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl

Pr, vložka 114

na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5

kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

zastoupená Radomilem Havrdou, člen správní rady

Odpovědný pracovník: [REDACTED], telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

[REDACTED], telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

II. Předmět plnění

Zajištění koordinátora BOZP na stavbu:

„II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany přeložka serpentin“

Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento dodatek č.1 Příkazní smlouvy ze dne 23.04.2020, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Předmětem Dodatku č.1 Příkazní smlouvě č. 192/PS/2020 je změna prodloužení termínu zakázky a následná finanční odměna vypočítaná dle předloženého měsíčního rozpisu. Termín a následná finanční odměna je prodloužena do konce stavby. Předpokládaný termín 11/2021.

Původní znění článku IV.

Vymezení lhůt:	
Zahájení BOZP na stavbě:	předáním staveniště zhotoviteli (předpoklad od 1. 7. 2020)
Předpokládaná délka BOZP stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	16 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO, z toho 4 měsíce zimní přerušení stavby

Nové znění článku IV.

Zahájení BOZP na stavbě:	předáním staveniště zhotoviteli (předpoklad od 31. 7. 2020)
Předpokládaná délka BOZP stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	19 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Článek V. Úplata, odst. , č.1:

Původní cena dle Příkazní smlouvy činí:

Cena bez DPH	142 500,00	Kč
DPH 21%	29 925,00	Kč
Cena včetně DPH	172 425,00	Kč

Cena dle Dodatku č.1

Cena bez DPH	35 625,00	Kč
DPH 21%	7 481,25	Kč
Cena včetně DPH	43 106,25	Kč

Cena dle SOD + Dodatku č.1

Cena bez DPH	178 125,00	Kč
DPH 21%	37 406,25	Kč
Cena včetně DPH	215 531,25	Kč

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 192/PS/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

03.11.2021

za příkazce

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

za příkazníka

Radomil Havrda
člen správní rady
DS engineering PLUS, a.s.