

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **363/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **21050125**

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 8/ZPR/2021 a tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ust. čl. 13.5 a 15.7 shora citované smlouvy o dílo.

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. Metrostav a.s.

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 758

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Zastoupená: Ing. Alešem Gothardem, ředitelem divize 5 a Ing. Janem Kvašem, MBA, obchodním náměstkem divize 5, na základě Podpisového řádu Metrostav a.s.

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

č.ú.: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], oblastní ředitel,

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], telefon: [REDACTED], email: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 363/ODO/2021 na veřejnou zakázku „**II/213 Vojtanov - Hazlov**“ je změna doby plnění. V souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně identifikačních údajů u zhotovitele a ke změně v odst. IV, čl. 4.1. této smlouvy.

Dodatkem č. 1 se mění:

Identifikační údaje u zhotovitele

Původní znění:

Metrostav a.s.

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 758

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Zastoupená: Ing. Janem Kvašem, MBA, obchodním náměstkem divize 5, na základě plné moci
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

č.ú.: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], oblastní ředitel,

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], telefon: [REDACTED], email: [REDACTED]

Nové znění:

Metrostav a.s.

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 758

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Zastoupená: Ing. Alešem Gothardem, ředitelem divize 5 a Ing. Janem Kvašem, MBA,
obchodním náměstkem divize 5, na základě Podpisového řádu Metrostav a.s.

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

č.ú.: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], oblastní ředitel,

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], telefon: [REDACTED], email: [REDACTED]

Odst. IV. Doba plnění, čl. 4.1

Původní znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červenec 2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 9. 2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 08. 10. 2021

Nové znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červenec 2021
- f) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 11. 2021
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 11. 2021

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 363/ODO/2021, č. zhotovitele 21050125 a Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.



V Sokolově dne : 30.09.2021

V Praze dne :

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Ing. Aleš Gothard
ředitel divize 5,
na základě Podpisového řádu Metrostav a.s.
zhotovitel

Ing. Jan Kvaš, MBA
obchodní náměstek divize 5,
na základě Podpisového řádu Metrostav a.s.
zhotovitel

