



Veřejná zakázka:

„II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/ODO/2021 841/TD/VG/2021/001/VGHN

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

telefon: +420 352 356 104, e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ [redacted]

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo běžného účtu: [redacted]

zvl. účet pro projekty SFDI u ČNB: [redacted]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. STRABAG a.s.

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

[redacted], technický vedoucí oblasti

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], ekonomický vedoucí oblasti

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:



██████████, vedoucí provozní jednotky

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

➤ Hlavní stavbyvedoucí: ██████████

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: ██████████

autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: ██████████

- na straně jedné jako „**zhotovitel**“

(společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „**smlouva**“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/ODO/2021 (841/TD/VG/2021/001/VGHN) na veřejnou zakázku „**II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO**“ je úprava čl. I Smluvní strany a dále úprava čl. IV odst. 4.1, kde dochází k upřesnění průběhu stavebních prací a k upřesnění konečného termínu celé stavby s ohledem na prodloužení termínů realizace přeložek TELCO a CETIM na stavbě a z důvodu probíhajícího „nemoci - covidu“ v těchto firmách. Celkem došlo ke zdržení 71 dní.

Článek I.

Smluvní strany

Původní znění:

2. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

telefon: +420 352 356 104, e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ ██████████

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo běžného účtu: ██████████

zvl. účet pro projekty SFDI u ČNB: ██████████

- na straně jedné jako „**objednatel**“ –

a

2. STRABAG a.s.

IČO: 60838744

DIC: CZ60838744

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

██████████, technický vedoucí oblasti

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, ekonomický vedoucí oblasti

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

██████████, vedoucí provozní jednotky

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

➤ Hlavní stavbyvedoucí: ██████████

telefon: ██████████ e-mail: ██████████

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: ██████████,

autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: ██████████

- na straně jedné jako „zhotovitel“

(společně jako „smluvní strany“)

Nové znění:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIC: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: +420 352 356 104, e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Ing. Petr Šťovíček, Irena Kroftová

telefon: +420 352 356 120, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz

telefon: +420 352 356 131, e-mail: kroftova.irena@ksusk.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo běžného účtu: 115-4060360217/0100

zvl. účet pro projekty SFDI u ČNB: 2006-19134391/0710

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. STRABAG a.s.

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

██████████a, technický vedoucí oblasti

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, ekonomický vedoucí oblasti

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

██████████, vedoucí provozní jednotky

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

➤ Hlavní stavbyvedoucí: ██████████

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: ██████████, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby

telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: ██████████

- na straně jedné jako „zhotovitel“

(společně jako „smluvní strany“)

Článek IV. Doba plnění

Původní znění:

4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době:**

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 9/ 2020)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální lhůta pro zprovoznění Díla:	11 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušování stavby

Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	12 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby
--	--

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době:**

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 9/ 2020)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální lhůta pro zprovoznění Díla:	13 měsíců a 10 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	14 měsíců a 10 dnů od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby, vč. lhůty prodloužení přeložení přeložek TELCO a CETIM, tj. do 10.05.2022.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 3/ODO/2021, č. zhotovitele 841/TD/VG/2021/037/VGHN zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha:

- 1) HMG stavby

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Dne:

Dne:


STRABAG a.s.
Martin Liška
technický vedoucí oblasti
zmocněn

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

STRABAG a.s.
Ing. Martin Žufan
ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn

HMG
II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO

Stavba:



MILNÍK 10.5.2021 (uvolněno staveniště po přeložkách inženýrských sítí CETIN a TELCO)
(Realizace přeložek = od 1.3.2021 - do 10.5.2021, Prodloužení o 71 dní = do 10.5.2022)

Poznámka: HMG upraven na základě uvolnění staveniště po přeložkách inženýrských sítí fa. CETIN a TELCO až 10.5.2021

Vypracoval : František Beduš
Dne: 12.5.2021 v Karlových Varech