Příloha č. 6

Předpokládaný časový harmonogram koordinace výstavby depozitáře a instalace regálového systému

V průběhu provádění stavebních prací v rámci plnění veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, bude současně probíhat instalace pojízdných a stacionárních regálů. Z těchto důvodů je nutná koordinace stavebních prací s vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem.

stavba depozitáře / časový plán	2019				2020											
	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
část 1 veřejné zakázky - stavební práce																
část 2 veřejné zakázky - vybavení depozitáře regálovým systémem montáž zabudovaných prvků pojezdů																
část 2 veřejné zakázky - vybavení depozitáře regálovým systémem kompletace, instalace pojízdných a stacionárních regálů																
Kolaudace																