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Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO 
kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., 

občanského zákoníku v platném znění 

 

Číslo smlouvy objednatele:        630/ODO/2017 

Číslo smlouvy zhotovitele:          1514.7060631LKE 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 160/MR/SÚ/2017 

 

1.         Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01   

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem 

IČ: 70947023 

DIČ: CZ70947023 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

Oprávněná osoba: Bc. Rostislav Chramosta, tel.: 352 356 198, mob.: 724 178 787 

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001 

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

                                                                         

     na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/ 

 

a 
  

2.        EUROVIA CS a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, Nové Něsto, 110 00 Praha 1, 

kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 

02 Karlovy Vary, 

Ve věcech technických: Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek 

Výpis z OR, vedený Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

Bank.spoj.: Komerční banka a.s., pobočka Praha   č.účtu: 0141360165/0100 

Oprávněná osoba: Ladislav Keller, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 353 225 231, mob.:731 601 422 

        Jiří Gerevič, stavbyvedoucí, tel. 731 601 413 

        Radek Ševčík, stavbyvedoucí, tel. 731 601 428 

                                                         

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Název akce: „Oprava povrchu sil. II/209, Chranišov“ 
 

 
 

I. Předmět dodatku 
 
Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby. 

 
Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně: 

 

 

 



630/ODO/2017 

 - 2 - 

 

Původní znění: 
 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele 

a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech: 

 
termín předání staveniště zhotoviteli:           do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo 

zahájení prací:           říjen 2017         

dokončení díla:           31. 10. 2017 
 

Nové znění: 

 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele 

a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech: 

 

termín předání staveniště zhotoviteli:           do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo 
zahájení prací:           listopad 2017         

dokončení díla:           30. 11. 2017 

 
 

Odůvodnění dodatku: 

 
Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nutnosti 

zajistit vydání rozhodnutí o povolení uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k zákonným 

lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.   

 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 
 

 

 

 
             
               Dne : 31.10.2017                                                         Dne : 24.10.2017 

              

 

 

 
                  za objednatele                                              za zhotovitele     

       

            Ing. Jan Lichtneger                                           Ing. Josef Král 

ředitel Krajské správy a údržby silnic                                        ředitel závodu Karlovy Vary 

             Karlovarského kraje,                                                    na základě plné moci      
          příspěvkové organizace                                                     EUROVIA CS, a.s. 
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