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Zásady organizace výstavby 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba: Projektová dokumentace stavby: „II/207 Modernizace silnice 
Smilov - Lažany", Úsek 1 

 

Kraj: CZ 041  Karlovarský 

Obec: 555622 Štědrá 

 555657 Toužim 

Katastrální území: 668681 Smilov u Štědré 

763179 Brložec u Štědré 

  

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. 

Chebská 282 

356 01 Sokolov 

 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby 

 

Datum zpracování: červenec 2015 

 
Projektant:    VALBEK spol. s r. o. 
     středisko Ústí nad Labem 
     Děčínská 717/21 
     400 03  Ústí nad Labem 
     email: info.usti@valbek.cz 
 
 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Bohumil Fišer, Valbek s.r.o. 

autorizace v oboru dopravní stavby (ID 00) 
číslo autorizace 0401993  

 

Odpovědní zhotovitelé: 
Technická zpráva   M. Madej, DiS., Valbek s.r.o. 
Grafické přílohy   Bc. J. Hůlek, Valbek s.r.o. 
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2. Stručný technický popis stavby a zdůvodnění navrženého řešení: 

Stavba je řešena v rámci ucelené části rekonstrukce silnice II/207 mezi obcemi Smilov - 
Lažany, která má za cíl zvýšení bezpečnosti a komfortu silničního provozu a řeší rozšíření 
stávající komunikace II/207 s úpravou na návrhovou kategorii S7,5/50. 

Dotčený úsek 1 se nachází v extravilánu mezi obcemi Smilov a Brložec. Tento úsek na 
silnici II/207 začíná svislým značením začátek/konec obce Smilov v pasportním km 5,026 a 
končí svislým značením začátek/konec obce Brložec v pasportním km 5,830. Celková délka 
prvního úseku činí cca 0,8 km. 

Součástí stavby bude rozšíření silničního tělesa, vybudování opěrné zdi, úprava stáv. 
příčných sklonů, úprava stávajících vjezdů v nutné míře, obvykle po konec zaoblení hrany 
vjezdu, prověření a úprava odvodnění, včetně oprav propustků, úprava krajnic, výměna, příp. 
doplnění bezpečnostních prvků (směr. sloupky, svodidla), úprava svislého a doplnění 
vodorovného dopravního značení dle platných předpisů. 

 
3. Zařízení staveniště 

Výběr plochy pro zařízení staveniště je věcí dodavatele. Na obou koncích 
rekonstruovaného úseku se nachází zástavba a je zde potřebná technická infrastruktura. 

Zařízení staveniště a zajištění sociálního zařízení a zásobování vodou je věcí 
dodavatele stavby v závislosti na jeho technických možnostech, předpokládá se použití 
mobilních buněk. 

 
4. Návrh postupu a provádění stavby: 

Stavební práce budou prováděny ve třech základních etapách, které zahrnují přípravné 
práce, vlastní stavební práce a dokončovací práce. První a třetí fáze budou probíhat za 
částečného omezení provozu, druhá fáze za úplné uzavírky komunikace s umožněním 
průjezdu vozidel autobusové linkové dopravy. V jednotlivých úsecích objízdné trasy je nutné 
vybudování výhyben a to z důvodu nedostatečné šířky stávajících komunikací pro 
obousměrný provoz. Umístění výhyben je věcí zhotovitele a musí být v předstihu projednáno 
se zadavatelem. 

 
fáze 1 – přípravné práce: bude provedeno kácení zeleně, všeobecné vyklizení 

staveniště a další přípravné práce. Omezení provozu bude lokální v závislosti na prováděných 
činnostech. Bude vyznačeno mobilním pracovním místem (schéma C/11, C/12 nebo C/13). 
Zároveň bude na obou koncích stavby osazeno upozornění na probíhající stavební práce 
značkou IP 22. V případě provádění přípravných prací s delší dobou trvání bude použito 
částečné omezení provozu na jeden jízdní pruh pomocí schématu C/4. 

 
fáze 2 – hlavní stavební práce: bude provedeno rozšíření komunikace společně 

s výstavbou patní opěrné gabionové zdi a obnova asfaltového krytu. Práce je navrženo 
provádět za úplné uzavírky, stávající šířka komunikace nedovoluje bezpečný provoz 
mechanizace pracující na rozšíření silnice současně s veřejným provozem. Bude osazeno 
svislé dopravní značení IS11 a upozorňující na objízdnou trasu. Objízdná trasa bude na 
významných křižovatkách vyznačena pomocí svislých značek IS11b a IS11c. Před uzavírkou 
bude osazeno svislé značení IP10a a bude doplněno dodatkovou tabulkou E3a. Samotné 
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místo uzavírky bude vyznačeno příčnou zábranou Z2 doplněné svislým značením B1 
s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo vozidel stavby a BUS dopravy“. Objízdná trasa bude 
vyznačena po silnicích III/207 2 ve směru na Komárov, dále ve směru na obec Buč, poté po 
III/207 7 a III/207 6 přes obec Prohoř až ke křižovatce se silnicí II/207. Přes místo stavby je 
vedena linková doprava, kterou zajišťují dvě autobusové linky. Linka č. 421 410 s pěti spoji 
v každém směru ve všední den, a třemi spoji v každém směru o víkendech, linka č. 421 447 
s pěti spoji v každém směru ve všední den. Obě autobusové linky budou projíždět 
staveništěm, zajištění náhradních tras není vzhledem ke konfiguraci silniční sítě v území 
možné. 

Během finální pokládky obrusné vrstvy (cca 2 dny) je možné po dohodě s dopravcem a 
objednatelem přepravy projednat odklon nebo zrušení části spojů.  

Vlastní místo stavby bude vyznačeno příčnou zábranou a vhodným způsobem 
znemožněn průjezd, např. dočasným násypem ze zeminy. Návrh svislého přechodného 
dopravního značení objízdné trasy je zakreslen v příloze. 

 
fáze 3 – dokončovací práce: budou provedeny úpravy odvodnění, práce na krajnicích 

a vodorovné dopravní značení. Omezení provozu bude lokální v závislosti na prováděných 
činnostech. Bude vyznačeno mobilním pracovním místem (schéma C/11, C/12 nebo C/13). 
V případě provádění přípravných prací s delší dobou trvání bude použito částečné omezení 
provozu na jeden jízdní pruh pomocí schématu C/4. 

 
5. Provoz autobusové dopravy 

Po silnici II/207 je vedena pravidelná autobusová doprava. Jde o linky č. 421 410 
„Žlutice – Štědrá - Toužim“ a 421 447 „Žlutice – Toužim – Teplá - Mariánské Lázně“, obě linky 
jsou v současné době provozovány dopravcem VV autobusy s.r.o. jedná se tedy celkem o 20 
spojů v běžném pracovním dni. 

Při úplné uzavírce by nebylo možné obsloužit autobusem obce Brložec, Lažany a obec 
Štědrá. Proto se navrhuje průjezd autobusů staveništěm, charakter rekonstrukce zajišťuje, že 
nejméně jeden jízdní pruh zůstane schopný provozu. 

 
6. Cyklistická a pěší doprava 
Řešeným úsekem jsou vedeny cyklotrasy „Cesta z města 1, 3“, objízdná trasa pro 

cyklisty je možná po cyklotrase č. 2278. Jedná se o komunikaci v extravilánu, pohyb pěších 
není zajištěn zvláštním opatřením. Předpokládá se, že chodci mohou využívat uzavřenou 
komunikaci a pohybovat se po krajnici. 

 
7. Podmínky pro umístění značek: 

Dopravní značky budou před místo prací umístěny těsně před započetím prací a po 
ukončení činnosti budou neprodleně odstraněny. Používané značky budou v retroreflexní 
úpravě. Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN EN 12 899-1 a 
ČSN EN 14 36. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. 
Umístění schválených značek, zábran a osvětlení zábran bude provedeno v souladu s TP 66 
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, (II.vydání). Značky a 
zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti. 
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Sloupky u přenosných dopravních značek budou červenobílé, délka jednotlivých 
barevných polí budou 10 cm. Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad 
vozovkou, u zábran (Z2a) min. 90 cm nad vozovkou. 

Značky dočasně pozbývající platnosti budou přikryty nebo přeškrtnuty reflexní fólií. 
Každé změně v režimu dopravy musí přecházet místní šetření za účasti příslušného DI 

Policie ČR ke kontrole správnosti osazení dopravních značek. Je nutné stanovit, z pracovníků 
dodavatele, odpovědnou osobu na dozor pro případy ztráty dopravních značek a jejich 
rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního 
provozu. 

Před započetím stavby zhotovitel navrhne a projedná zvláštní užívání komunikace a 
uspořádání přechodného dopravního značení. V návrhu musí být jednoznačně definována 
doba omezení v návaznosti na harmonogram výstavby. 

 
8. Napojení na zdroje energie 

Potřeba zdrojů energie vyplyne z vybavení, které zhotovitel na staveništi bude mít. 
Napojení na veřejnou vodovodní a plynovodní síť se nepředpokládá, napojení na zdroje 
elektrické energie bude třeba projednat s distribuční společností v závislosti na očekávaném 
odběru. Stavba částečně probíhá v zastavěné oblasti a rozvody elektrické energie jsou v jejím 
dosahu.  

 
9. Nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu výstavby, bude řešeno původcem odpadu 
v souladu se zákonem o odpadech platným v době realizace stavby. Zhotovitel stavby musí 
likvidaci odpadů doložit. 

 
10. Přístupy na staveniště 

Jako přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního systému, 
který je v předmětné oblasti dostatečně hustý. 

Doporučené zemníky a skládky: 

Vzhledem k minimálnímu objemu zemních prací nebyl zemník tipován a je věcí nabídky 
zhotovitele stavby. Zhotovitel si musí prověřit aktuální stav v době podání nabídky a 
přizpůsobit dovozové vzdálenosti a ceny za nákup od případných zdrojů. 

Vybourané materiály musí být přednostně užity na stavbě, pokud to jejich charakter 
umožňuje, případně nabídnuty k recyklaci. Skládka není předepsána a je věcí nabídky 
zhotovitele stavby. 

Zhotovitel je rovněž povinen ve své nabídce zohlednit další případné opravy 
komunikací zničených provozem stavby a to včetně příp. oprav objízdných tras. Poškození 
objízdných tras vlivem zvýšené dopravní zátěže během stavby se předpokládá v malé míře, 
na silnici II/207 není v současné době vysoké dopravní zatížení. 
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11. Zabezpečení ochrany staveniště 

Zabezpečení ochrany staveniště je povinností zhotovitele stavby. 

 
12. Zvláštní podmínky pro provádění stavby 

Obyvatelé obou obcí na konci úseku musí být v předstihu informováni o ztížení 
přístupu. 

Po celou dobu stavebních prací musí být zajištěn alespoň provizorní přístup složek IZS 
a průjezd vozidel pro svoz komunálního odpadu do zastavěných částí. V případě, že 
rekonstruovaná komunikace bude na nějakou dobu neprůjezdná, musí být složky IZS 
informovány v předstihu. 
 

Přílohy:  Schéma C/4 – Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. 
Úprava přednosti dopravními značkami. 
Schéma C/11 – Operativní pracovní místo. 
Schéma C/12 – Operativní pracovní místo. 
Schéma C/13 – Operativní pracovní místo (pohyblivé). 
Situace objízdných tras 

 
 
 
V Ústí nad Labem, červenec 2015     Vypracoval: M. Madej, DiS.
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