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Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 

 

Číslo smlouvy objednatele:        257/ODO/2018 

Číslo smlouvy zhotovitele:         21/SaM CL/2018 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 1/ZPR/2018 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

sídlo:  Chebská 282, 356 01 Sokolov 

IČ:  70947023 

DIČ:  CZ70947023 

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních: 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace 

telefon: +420 352 356 104, e-mail: podatelna@ksusk.cz  

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:  

Ing. Petr Šťovíček, Kadlec Rostislav 

telefon: +420 352 356 120, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz  

telefon: +420 352 356 134, e-mail: kadlec.rostislav@ksusk.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary 

č.ú 78 - 2496840247, kód banky: 0100 
 

- na straně jedné jako „objednatel“ –  
 

a 
          

2.        SaM silnice a mosty a.s. 

    Sídlo: Máchova 1129,470 01 Česká Lípa 

kontaktní adresa: Máchova 1129,470 01 Česká Lípa 

IČO:   25018094 

DIČ:   CZ25018094 

zastoupená Dušanem Drahošem, Předsedou představenstva a ředitel podniku 

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Josef Horáček    tel.: 487 834 467-8 

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Štěpánek                  tel.: 487 834 467-8 

Odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti: Ing. Ladislav Štěpánek  

E-mail: karliczkova@sam-cl.cz,  sam-cl@sam-cl.cz 

Bank. spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu:  254242421/0100 

Výpis obchodního rejstříku vedený Krajským soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,  

vložka 972 

 

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –  
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Tímto Dodatkem č. 1 k  SOD č. 257/ODO/2018 se upravují podmínky stavby: „Modernizace mostu 

ev. č. 212-013 Nový Kostel“. V souladu s § 222 odst. (2) a (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

na uvedenou veřejnou zakázku. Změna závazku vyplývá ze zjištění jiných geologických a 

hydrotechnických poměrů po demolici původního mostního objektu a po dokončení výkopových prací 

pro založení nového mostu a z toho vyplývající nutné jiné úpravy základové spáry spojené i 

s odčerpáváním masivních přítoků podzemní vody do stavební jámy, včetně zapracování tohoto 

skutečně zjištěného stavu do realizační dokumentace stavby. Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně 

termínu dokončení díla v článku IV. odst. 4.1. a ke změně ceny díla, článku V. odst.5.1. dle 

přiložených změnových listů č. 1 - 3. 

 

4.1. 

Původní znění: 

 
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad: 1.8.2018 

Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:  1.8.2018 

Maximální délka realizace stavby (díla): 

Lhůta pro dokončení stavebních prací (díla):  

Lhůta pro předání a převzetí stavby (díla): 

 

92 dny od předání a převzetí staveniště 

 

 

 

Nové znění dle Dodatku č. 1: 

 
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad: 1.8.2018 

Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:  1.8.2018 

Maximální délka realizace stavby (díla): 

Lhůta pro dokončení stavebních prací (díla):  

Lhůta pro předání a převzetí stavby (díla): 

 

122 dny od předání a převzetí staveniště 
 ( prodloužení o 16+9+5 dní, celkem o 30 dní) 

 

 

 

 

5.1. 

  Původní znění: 

 

  Cena celkem bez DPH                                                                                             7 042 685,54 Kč 

  21% DPH                                                                                                                  1 478 963,96 Kč 

Cena vč. DPH                                                                                                            8 521 649,50 Kč 

 

 

Nové znění dle Dodatku č. 1: 

 

Původní cena celkem bez DPH                                                                                7 042 685,54 Kč 

Cena dodatku č. 1 bez DPH                                                                                        269 891,73Kč 

Cena celkem bez DPH                                                                                              7 312 577,27 Kč 

21% DPH                                                                                                                   1 535 641,22 Kč                                                                     

Cena vč. DPH                                                                                                            8 848 218, 49 Kč 

 

  

 

Všechny články uzavřené smlouvy č. objednatele 257/ODO/2018 zůstávají beze změny. 
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Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. 

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

 

 

 

Přílohy: 

1. Změnový list č. 1 

2. Změnový list č. 2 

3. Změnový list č. 3 

 

 

 

 

Za zhotovitele: Za objednatele: 
 

 

 

V Karlových Varech, dne 31.10.2018 V Sokolově, dne 30.10.2018 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------- ---------------------------------------- 

               Dušan Drahoš                          Ing. Jan Lichtneger 

        předseda představenstva                               ředitel organizace   

předseda představenstva a ředitel podniku            Krajská správa a údržba silnic 

SaM silnice a mosty a.s.                                                    Karlovarského kraje,                                                           

                    příspěvkové organizace                                                 
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