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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací 
 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 
 

        
Číslo smlouvy objednatele:        594/ODO/2018 

            Číslo smlouvy zhotovitele:        045_PGC_2018 
 

 

 

Smluvní strany: 
 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01 

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04   

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem  

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,  

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz  

odpovědný pracovník: Jana Kožíšková, funkce: technik přípravy staveb,  

tel. 352 356 122, 720 053 090, e-mail: koziskova.jana@ksusk.cz 

 

/dále jen „objednatel“/ 

 

 

2. PROGEOCONT, s. r. o. 

se sídlem: Vernéřov 248, 352 01 Aš, 

IČO: 06943608, DIČ: CZ 06943608, 

zastoupená jednatelem: Ing. Ladislavem Teršem, 

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35999,  

bankovní spojení:  

odpovědný zpracovatel: Ing. Ladislav Terš, 

tel. 774 297 778, e-mail: ters@progeocont.cz 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

/společně jako „smluvní strany“/ 

 

 

 

 

Název akce:   

Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby 

III/218 7 Rekonstrukce silnice Stříbrná - Bublava 
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Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 09. 11. 2018 se smluvní strany 

dohodly na změně článku smlouvy o dílo č. 594/ODO/2017 uzavřené dne 09. 10. 2018, a to takto:  

 

 

III. 

Doba plnění 

nové znění: 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 

 předpoklad zahájení prací:                                                             09/2018 

 koncept v rozsahu dle čl. II.7. smlouvy 

 maximální termín ukončení prací: 

07. 12. 2018 

31. 12. 2018 
 

 

Závěrečná ustanovení 

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.  

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.  

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní 

smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.  

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. 

 

 

V Aši dne:13.11.2018……………………                                V Sokolově dne:14.11.2018…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                …………………………………. 

Ing. Ladislav Terš   Ing. Jan Lichtneger    

jednatel společnosti   ředitel organizace 

PROGEOCONT s.r.o.  Krajská správa a údržba silnic 

  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 
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