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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Stavba Projektová dokumentace  

II/210 Modernizace k řižovatky Anenské údolí 
Objekt číslo SO 901 
Název objektu Dopravn ě inženýrské opat ření 
Kraj 

Obec 

CZ041 Karlovarský 

560600 Rotava 

Katastrální území 741531 Rotava 
Investor 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.  
Chebská 282 

356 01 Sokolov 

Projektant stavby S.A.W. Consulting s r. o.  
středisko Ústí nad Labem 

Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem 

Ing. Filip Kučera  

tel. 774 404 714 

Pozemní komunikace Silnice II/210 a silnice III/21042 

 

Staničení na komunikaci Sil. II/210 Km ~77,000-77,500 

Sil. III/21042 km ~0.000-0.500 
 

Účel dokumentace 
 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Dokumentace pro provád ění stavby (PDPS) 

  

1.1 VŠEOBECNĚ 

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby je modernizace stávající 
křižovatky v Anenském údolí komunikace II. třídy č. 210 s komunikací III. třídy 21042 v majetku 
Karlovarského kraje.  
 
V rámci stavby dojde k přeložce silnice III/21042, která bude plynule napojena na směrové a výškové 
řešení stávající silnice II/210 ve směru na Kraslice. Dojde tedy ke spojení dvou silnic (II/210 směr Kraslice 
a III/21042 směr Oloví). Komunikace bude provedena jako obousměrná se dvěma jízdními pruhy a 
pruhem pro levé odbočení. Stávající silnice II/210 ze směru od Rotavy bude napojena formou stykové 
křižovatky. Výškové řešení respektuje stávající niveletu silnice II/210 a zajišťuje dostatečnou výšku nad 
hladinou řeky Svatavy pro návrh nového přemostění. 
Realizací návrhu směrového řešení dojde ke změně předností v křižovatce. Důvodem změny předností 
v křižovatce jsou měřené intenzity, kde bylo zjištěno, že dominantním směrem je spojení obce Kraslice a 
Oloví. Podmínkou tohoto řešení je zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 7t v úseku Oloví - Boučí.  
Rozhledové poměry na rychlost Vn=90km/h jsou dle ČSN 73 6102 nevyhovující. Z důvodu vyvážených 
stavebních nákladů, návrh nepočítá s provedením nové zárubní zdi podél stávající silnice II/210, ale se 
snížením rychlosti Vn=70km/h směrem od Kraslic. Rozhledové poměry jsou tedy v křižovatce zajištěny 
pro skupinu vozidel 4, na rychlost 70km/h. 
Vznikne styková křižovatka, kde hlavní silnice bude ve směru Kraslice – Oloví. V prostoru křižovatky bude 
mít hlavní silnice dva průběžné pruhy a pruh pro levé odbočení směr Rotava. Vedlejší silnice bude 
napojena do křižovatky pomocí kružnicových oblouků o poloměrech R=25m a R=12m. Na vedlejší silnici 
bude doprava usměrněna pomocí zvýšeného ostrůvku (přejezdného) a nového VDZ. Vzhledem 
k dopravnímu omezení nákladních vozidel nad 7t mezi obcemi Oloví a Boučí, bude silnice II/210 před 
křižovatkou opatřena svislou dopravní značkou zákazu nákladních vozidel nad 7t ve směru na Oloví. 
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Stavba zahrnuje modernizaci (novostavbu) komunikace v plné délce 460,08 v šířkovém uspořádáním S 
7,5/70, novostavbu mostu přes Svatavu a demolici stávajícího přemostění s rekultivací stávající části 
kom. III/21042. 
 
Součástí stavby jsou vyvolané přeložky nadzemních inženýrských vedení ČEZ Distribuce, a.s.  
SO 401 – přeložka elektro VN, SO 402 – přeložka elektro NN, přeložky budou realizovány vlastníkem 
vedení na základě smlouvy o přeložce. 
 
Stavba se nachází na pozemcích č. parc. 1767/3, 1765/1, 1736/1, 1734/2, 1734/1, 1618/2, 2020/1, 
1612/20, 1991, 2012, 1990 v katastrálním území Rotava (okres Karlovy Vary) 741531. 

1.2 POPIS OBJEKTU  

Objekt SO 901 řeší dopravně inženýrská opatření během modernizace křižovatky silnic II/210 a III/21042 
v Anenském údolí. Stavba modernizace křižovatky bude vzhledem k rozsahu prací a výstavbě mostu 
probíhat na několik pracovních fází v jedné etapě s několika omezeními provozu na silnici II/210 a sil. 
III/21042. 
Základním předpokladem výstavby je zajištění alespoň omezeného provozu na sil. II/210 jedním jízdním 
pruhem s řízením provozu světelnou signalizací. Stávající sil. III/21042 se předpokládá využívat včetně 
mostního objektu ev. č. 210 42-1 po co nejdelší dobu výstavby. Na závěr výstavby bude provoz po 
komunikaci přístupný pouze pro stavební dopravu. Nový most bude po dokončení předčasně užíván pro 
zajištění nepřerušeného zásobování nákladními vozy do obce Oloví. 
Pro tranzitní dopravu mimo nákladní nad 7 t, je možné alternativně zvolit objízdnou trasu po sil. III/21036 
a II/210 přes obce Boučí a Jindřichovice. Primárně jsou fáze výstavby navrženy tak, aby nemusela být 
navržena objízdná trasa a byl zajištěn průjezd silnice II/210 i III/21042 vždy alespoň jedním jízdním 
pruhem s řízením provozu světelnou signalizací dle schéma C/5. 

 
Práce na komunikacích budou probíhat dle zásad TP66 – označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích.  
 

2 PODKLADY A PRŮZKUMY 
Výčet podklad ů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace: 

• Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální,  
• Zaměření území – 10/2015 
• Vyjádření správců inženýrských sítí a vlastníků provozovaných zařízení 
• Průzkum lokality, fotodokumentace. 
• Dendrologický průzkum – Ing. Tomáš Rákos, 12/2015 
• Geologický průzkum – Florík – Inženýrská geologie IGF, 11/2015 
• Pedologický průzkum – Mgr. Luděk Žabka, 11/2015 
• Studie křižovatky - Dopravní stavby a venkovní architektura s. r.o., 05/2015 
• Hydrotechnický výpočet řeky Svatavy, Vodní cesty. a. s., 01/2016 
• PD: II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí, DÚR 05/2017 – S.A.W. Consulting s.r.o. 
• PD: II/210 Modernizace sil. Anenské údolí (navazující úsek sil. Kraslice, DSP) - Inplan CZ s.r.o. 
• PD: Novostavba skladovacích hal na p.p.č. 1991, k.ú. Rotava, DSP 01/2012 – Ing. Ivan Škulavík 
• Normy a předpisy použité ke zpracování části PD: 

o Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů 

o vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích 

o ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky, včetně 
platné národní přílohy NA 

o Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 
6.1 Svislé dopravní značení, 6.2 Vodorovné dopravní značení 

o TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
o TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na PK 
o TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
o TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
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3 SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

Výčet stavebních objektu souvisejících s SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ: 
SO 001 – DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 
SO 002 – BOURÁNÍ ASFALTOVÝCH PLOCH A SEJMUTÍ ORNICE 
SO 003 – BOURÁNÍ MOSTU 
SO 101 – MODERNIZACE SILNICE II/210 
SO 102.1 – MODERNIZACE SILNICE II/210 
SO 102.2 – MODERNIZACE SILNICE III/21042 
SO 131 – PROPUSTEK V KM 0,100 
SO 191 – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
SO 201 – NOVÝ MOST SILNICE III/21042 
SO 401 – PŘELOŽKA ELEKTRO VN – samostatná akce ČEZ 
SO 402 – PŘELOŽKA ELEKTRO NN – samostatná akce ČEZ 
SO 801 – REKULTIVACE - TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZATRAVNĚNÍ 

Stavební objekt řeší úpravu stávajícího dopravního značení a organizaci dopravy po dobu realizace 
stavby dle postupu výstavby a souvisí tak se všemi objekty stavby. 

 

4 NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Stavba modernizace křižovatky bude vzhledem k rozsahu prací a výstavbě mostu probíhat na několik 
pracovních fází s několika omezeními provozu na silnici II/210 a sil. III/21042. 
Orientační fáze výstavby: 
 
V nulté fázi, která bude spočívat především v přípravě území, bude provoz na komunikacích zachován 
pouze s omezením dle schématu pracovního místa např. zúžení jízdního pruhu či práce v jízdním pruhu. 
V místě nového mostu budou káceny dřeviny, sejmuta ornice a další přípravné práce. 
C/2 - zúžení jízdního pruhu či C/3 práce v jízdním pruhu 
 
V první fázi výstavby, bude probíhat výstavba provizorní komunikace SO 901, přeložky IS, výstavba 
nového mostu SO 201 a následně výstavba rozšíření zemního tělesa na pravou stranu ve směru 
staničení od ZÚ k opěře č. 1 SO 102. Stavba propustku SO 131 bude probíhat po polovinách dle stavby 
zemního tělesa. 
Provoz na silnici II/210 bude sveden na levou stranu do jednoho jízdního pásu s řízením provozu 
světelnou signalizací (s kyvadlovým provozem řízeným semaforovou soupravou dle schéma C/5). 
Vzhledem k zajištění všech dopravních směrů v křižovatce bude provoz řízen na 3 fáze, včetně sil. 
III/21042 světelnou signalizací.  
 
V druhé fázi bude již dokončena provizorní komunikace SO 901 na kterou může být převeden provoz 
silnice III/21042, tak aby mohla být zahájena stavba kompletního zemního tělesa SO 102 od opěry č. 4 ke 
KÚ. 
Pro dokončení zemních prací a konstrukčních vrstev u opěry č. 1, bude nutné vybudovat provizorní 
rampu sil. III/21042 od starého mostu ev. č. 210 42-1 na sil. II/210, tak aby byl zachován přístup rezidentů 
Oloví a okolí včetně zásobování nad 7t. Provoz bude řízen dle schématu C/5 jako na sil. II/210. 
Vzhledem ke stísněným podmínkám a náročnému terénu nebude možné umožnit v křížení směry 
Rotava-Oloví a Oloví-Rotava tzv. „mrtvý úhel“, vozidla budou muset pokračovat do Kraslic a otočit se na 
okružní křižovatce (cca 6 km). 
Provoz na silnici II/210 bude veden jedním jízdním pruhem při levé straně ve směru od Kraslic na Rotavu, 
shodně jako v první fázi, řízení světelnou signalizací (schéma C/5). 
 
V třetí fázi bude již dokončen pravý násyp SO 102 od ZÚ k opěře č. 1, kompletní zemní těleso a 
konstrukční vrstvy u opěry č. 1, kompletní most SO 201, dokončeno zemní těleso SO 102 od opěry č. 4 
do KÚ. Po převedení dopravy sil. III/21042 na nový most může být zrušena provizorní rampa SO 901 a 
zahájena stavba zemního tělesa v místě původní rampy resp. pravá část křižovatkové větve SO 101.  
Provoz na sil. II/210 bude již veden po pravé straně nové komunikace jedním jízdním pruhem, tak aby 
mohly být prováděny práce na levé straně SO 102 od ZÚ ke křižovatce. Provoz od Rotavy bude veden po 
levé straně po původní vozovce II/210 do prostoru nové křižovatky jedním jízdním pruhem. 
Všechny směry v křižovatce budou řízeny kyvadlově světelnou signalizací dle schéma C/5. 
Provizorní komunikace bude po zprovoznění nového mostu sloužit pouze staveništní dopravě. 
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Ve čtvrté fázi bude již kompletně dokončeno zemní těleso a konstrukční vrstvy od ZŮ ke křižovatce 
včetně propustku SO 131. Pravá část křižovatkové větve sil. II/210 směr Rotava bude dokončena. 
Provoz od Kraslic k opěře č. 1 nebude řazen do jízdních pruhů, odbočení směr Rotava bude řízeno 
světelnou signalizací dle schéma C/5. Provoz směr Rotava bude veden po levé části nového zemního 
tělesa jedním jízdním pruhem řízený světelnou signalizací dle C/5. Na pravé straně budou probíhat 
dokončovací práce v křižovatce. Provoz od Oloví musí být shodně řízen světelnou signalizací. 
Provizorní komunikace bude v poslední fázi využívaná a převážně pro bourání starého mostu ev. č. 210 
42-1 (SO 003) a rekultivaci původního zemního tělesa sil. III/21042 SO 801. Po dokončení všech prací 
bude odstraněna i samotná provizorní komunikace SO 901 včetně zemního tělesa. 
 
Všechny fáze výstavby budou řízeny na 3. cestné semafory 

 
Pozn.  
Provoz na silnici II/210 může být zachován za předpokladu, že stavba násypového tělesa komunikace, od 
začátku úseku k opěře mostu č. 1, bude probíhat, tak aby bylo možné zajistit provoz po sil. II/210 alespoň 
jedním provizorním jízdním pruhem šíře 3 m s řízením provozu semaforovou soupravou dle schématu 
C/5. Pro splnění požadavku je nutné nejprve provést rozšíření pravé části komunikace a výstavba 
násypového tělesa křižovatky. Provoz na sil. II/210 bude probíhat po levé straně. Po výstavbě pravé části 
může být provoz přesunut na pravou část komunikaci a může probíhat výstavba levé části komunikace. 
Pro zachování dopravy na sil. III/21042 bude muset být v druhé fázi zřízena provizorní rampa ze sil. 
II/210. 
 

5 PROVOZ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 
V místě stavby resp. místem komunikace II/210 a sil. III/21042 neprojíždí autobusová linka. Autobusové 
linky jsou vedeny přes Rotavu. Dopravní obsluha je v Anenském údolí zajištěna železniční tratí č. 145 
Sokolov – Kraslice. 
 

6 OBJÍZDNÁ TRASA 
Stavba bude probíhat bez úplné uzavření komunikací, po celou stavbu bude zajištěn provoz min. jedním 
jízdním pruhem o šíři 3,00 m s řízením provozu světelnou signalizací. 
 
Jako alternativní možností je navržení objízdné trasy pro tranzitní dopravu po silnicích II. a III. třídy, mimo 
zásobování nákladní dopravou nad 7 t do obce Oloví od Kraslic, protože případná objízdná trasa není 
vhodná v úseku Oloví – Boučí pro vozidla nad 7 t. Vyznačeno stávajícím SDZ. 
Objízdná trasa: po silnicích III/21036 (Oloví - Boučí) a II/210 z obce Boučí přes Dolní Nivy a Jindřichovice 
směr Kraslice 
Mapa objízdné trasy včetně dopravních značek je součástí grafické přílohy 6. Situace objízdné trasy. 
 

7 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE 

7.1 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ, PŘÍČNÉ KLOPENÍ 

Základní příčné uspořádání provizorní komunikace odpovídá kategorii S 4,0/30 dle ČSN 736101. 
 
Základní šířka zpevnění   3,00 m. 
jízdní pás    - 1 x 3,00 m 
vodící proužek  - 2x 0,00 m 
zpevněná krajnice  - 2x 0,00 m 
nezpevněné krajnice  - 2 x 0,75 m 
volná šířka komunikace - 4,00 m (min. 3,50 m v místě betonových svodidel) 

 
Základní příčný sklon vozovky je jednostranný 3,00 %. 
Klopení vozovky je navrženo okolo osy komunikace na dl. min. vzdálenosti vzestupnice. 
Sklon nezpevněných krajnic je 8,0 % směrem od vozovky, pod betonovým svodidlem max. 4%. 
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7.2 KONSTRUKCE VOZOVKY 

Návrh plného konstrukčního souvrství vozovky je navržen na základě TP170 na dobu realizace stavby 
max. 2 roky s návrhovým porušením vozovky D2. Navržená třída dopravního zatížení V (dočasné a 
účelové komunikace s netuhým krytem). 

 
Provizorní komunikace SO 901  
Konstrukce vozovky dle TP170, katalogový list D2-N- 3-V 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 16 60 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik kation. asf. emulze PS-C 0,3 kg/m2 ČSN 736129 

R – materiál (asfaltový recyklát)  R-mat 60 mm TP 210 

Infiltrační postřik kation. asf. emulze PI-C 0,80 kg/m2 ČSN 736129 

Štěrkodrť 0/32, tř. B ŠDB 250 mm ČSN EN 13285 

Min. tloušťka nových vrstev celkem    410 mm 

pláň Edef,2=min. 30 MPa 
ŠD  Edef,2=min. 70 MPa 
 
Založení násypu na vrstvě HDK 32/63 v tl. min. 300 mm (netýká se rampy). 
 

8 PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ ZNAČEK 
Provoz na komunikaci se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
změnami některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
Dopravní opatření bude navrženo dle zásad pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích – TP66. Místa stavby budou vyznačena jako standartní pracovní místa či objížďka 
pracovního místa na vozovce mimo obec dle schématu TP66 
 
Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována podle zásad TP 66 („Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích“) a na platnost vyhlášky č. 30/2001 Ministerstva dopravy, kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. 
Veškeré užité dopravní značení pro označení pracovního místa musí odpovídat zásadám TP 65 s 
odchylkami stanovenými těmito zásadami, vyhlášky č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, 
VL 6.2. 
Všechny svislé značky k označení pracovních míst budou provedeny na silnici v základní velikosti v 
retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1. 
Provizorní vodorovné dopravní značení bude provedeno fólií. Technologii provádění vodorovného 
značení z fólií musí být věnována zvýšená pozornost. Po skončení dopravního opatření bude provizorní 
VDZ odstraněno. 
Příčné uzávěry pro uzavření či zúžení jízdního pruhu budou provedeny příčnou uzávěrou s vybavenými 
sadami výstražných světel. Podélné uzávěry budou provedeny pomocí směrovacích desek Z4 s 
odstupem max. 10 metrů. 
Sloupky u přenosných dopravních značek budou červenobílé, délka jednotlivých barevných polí budou 10 
cm. Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad vozovkou, u zábran (Z2a) min. 90 cm 
nad vozovkou. 
Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až 
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, 
musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 
Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním 
stavu, v čistotě a správně umístěny. Přechodné dopravní značení musí být nejméně jednou denně 
kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a  dopravní zařízení musí být nahrazeny. 
Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu s  projektem. Pokud je pro napájení výstražných světel 
použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za správné provádění uvedených 
činností odpovídá zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou 
organizací. Zhotovitel musí sdělit správci komunikace (Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 
kraje, p. o.) kontakt na pracovníka odpovědného za kontrolu a údržbu značení (dle vyhlášky č. 104/1997 
Sb.). 
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Napájení výstražných světel bude přednostně řešeno ze stabilních zdrojů, alternativně z akumulátorů. 
Zhotovitel dopravního opatření je povinen nahlásit jeho zahájení a ukončení na PČR a správci 
komunikace. 
 
Při úplné uzavírce uvědomí stavebník nejméně 30 dnů před začátkem stavebních prací dotčené obce, 
dále složky integrovaného záchranného systému a též zimní údržbu o plánované uzavírce.  

 

9 SOUPIS POTŘEBY DOPRAVNÍCH ZNAČEK 

9.1 FÁZE Č. 1 

 

 

 

Osazení cca 5 měsíců, bude upřesněno zhotovitelem  

9.2 FÁZE Č. 2 

OT

Činnost Typ zna ček
základní velikost, ocelové, fólie třídy 1 39 39 ks
100x150 cm, ocelové, fólie třídy 1 7 7 ks
směrovací desky Z4 15 15 ks
betonové svodidlo v m 280 280 m
zábrany pro označení uzavírky Z2 2 2 ks
světelná souprava typu 1 - 1 světlo 3 3 ks
světelná souprava typu 1 - 3 světla 1 1 ks
světelná souprava typu 1 - 5 světel 3 3 ks
semaforová souprava 3 3 ks

Pronájem
dočasného

DZ

PŘEDBĚŽNÝ SOUPIS ZNAČEK

Číslo schématu SUMA

 

 

Osazení cca 5 měsíců, bude upřesněno zhotovitelem 

 

OT

Činnost Typ zna ček
základní velikost, ocelové, fólie třídy 1 29 29 ks
100x150 cm, ocelové, fólie třídy 1 0 0 ks
směrovací desky Z4 10 10 ks
betonové svodidlo v m 244 244 m
zábrany pro označení uzavírky Z2 2 2 ks
světelná souprava typu 1 - 1 světlo 3 3 ks
světelná souprava typu 1 - 3 světla 2 2 ks
světelná souprava typu 1 - 5 světel 0 0 ks
semaforová souprava 3 3 ks

Pronájem
dočasného 

DZ

Číslo schématu SUMA
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9.3 FÁZE Č. 3 

OT

Činnost Typ zna ček
základní velikost, ocelové, fólie třídy 1 31 31 ks
100x150 cm, ocelové, fólie třídy 1 0 0 ks
směrovací desky Z4 10 10 ks
betonové svodidlo v m 244 244 m
zábrany pro označení uzavírky Z2 1 1 ks
světelná souprava typu 1 - 1 světlo 3 3 ks
světelná souprava typu 1 - 3 světla 0 0 ks
světelná souprava typu 1 - 5 světel 1 1 ks
semaforová souprava 3 3 ks

Pronájem
dočasného

DZ

PŘEDBĚŽNÝ SOUPIS ZNAČEK

Číslo schématu SUMA

 
 

Osazení min. 3 měsíce, bude upřesněno zhotovitelem 

9.4 FÁZE Č.4 

OT

Činnost Typ zna ček
základní velikost, ocelové, fólie třídy 1 30 30 ks
100x150 cm, ocelové, fólie třídy 1 0 0 ks
směrovací desky Z4 21 21 ks
zábrany pro označení uzavírky Z2 2 2 ks
světelná souprava typu 1 - 1 světlo 3 3 ks
světelná souprava typu 1 - 3 světla 1 1 ks
světelná souprava typu 1 - 5 světel 1 1 ks
semaforová souprava 3 3 ks

Pronájem
dočasného

DZ

PŘEDBĚŽNÝ SOUPIS ZNAČEK

Číslo schématu SUMA

 

Osazení min. 2 měsíce, bude upřesněno zhotovitelem 
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10 ZÁVĚR 
Stavební objekt SO 901 stanovuje dočasné dopravní značení během stavebních prací na modernizaci 
silnice křižovatky silnic II/210 a III/21042 v Anenském údolí bez návrhu objízdné trasy. 
Na stavbě bude umožněn ve všech fázích výstavby průjezd pro složky integrovaného záchranného 
systému a v případě přesahu stavební činnosti do zimního období bude zajištěna také možnost průjezdu 
techniky zimní údržby. 
Dopravní opatření bude zhotovitelem projednáno s příslušnými orgány, PČR a bude zažádáno o zvláštní 
užívání pozemní komunikace na dobu výstavby. 

10.1 DÉLKA DOPRAVNÍHO OMEZENÍ: 

Minimálně jedna stavební sezóna, které bude předcházet příprava území v předchozím roce.  
 
V Liberci 12/2017  Ing. Filip Kučera 
 

11 GRAFICKÉ PŘÍLOHY 

11.1 SCHÉMA C/2, C/3, C/5  

 



SO 901 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE - RAMPA

PROFIL 
Č.

STANIČENÍ PLOCHA PLOCHA
STŘEDNÍ 
PLOCHA

STŘEDNÍ 
PLOCHA

VZDÁLENOST 
PROFILU

KUBATURA 
CELKEM

KUBATURA 
CELKEM

VÝKOP NÁSYP VÝKOP NÁSYP VÝKOP NÁSYP
m2 m2 m2 m2 m m3 m3

0 -0.07540 0.00 0.00
0.17 0.62 7.54 1.29 4.68

1 0.00000 0.34 1.24
3.42 2.86 10.00 34.17 28.63

2 0.01000 6.49 4.49
6.17 5.76 10.00 61.70 57.60

3 0.02000 5.85 7.03
7.54 8.66 10.00 75.36 86.60

4 0.03000 9.22 10.29
9.12 5.34 10.00 91.20 53.45

5 0.04000 9.02 0.40
4.51 0.20 0.40 1.80 0.08

6 0.04040 0.00 0.00

265.53 231.04

292 254
přebytková hmotnice

SO 901 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

PROFIL 
Č.

STANIČENÍ PLOCHA PLOCHA
STŘEDNÍ 
PLOCHA

STŘEDNÍ 
PLOCHA

VZDÁLENOST 
PROFILU

KUBATURA 
CELKEM

KUBATURA 
CELKEM

VÝKOP NÁSYP VÝKOP NÁSYP VÝKOP NÁSYP
m2 m2 m2 m2 m m3 m3

1 0.00000 0.46 0.06
0.23 1.05 20.00 4.64 21.01

2 0.02000 0.00 2.04
3.05 1.24 20.00 61.04 24.84

3 0.04000 6.10 0.44
3.05 0.92 20.00 61.04 18.31

4 0.06000 0.00 1.39
0.00 1.46 20.00 0.00 29.14

5 0.08000 0.00 1.53
0.00 1.83 20.00 0.00 36.60

6 0.10000 0.00 2.13
0.00 2.81 20.00 0.00 56.14

7 0.12000 0.00 3.48
0.19 1.96 20.00 3.75 39.28

8 0.14000 0.37 0.45
0.19 0.22 9.57 1.79 2.14

9 0.14957 0.00 0.00

132.26 227.46

145 250
nedostatková hmotnice

Celkem za SO 901 438 504
-67

CELKEM

VÝPOČET - KUBATUROVÝ LIST 

38

VÝPOČET - KUBATUROVÝ LIST 

CELKEM

-105








