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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

na zhotovení projektových prací 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 
 

        Číslo smlouvy objednatele:        708/ODO/2018 

            Číslo smlouvy zhotovitele:         18UL21004 
 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 240/MR/TÚ/2018 

 

 

Smluvní strany: 
 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01 

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04   

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem 

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,  

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz  

odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, funkce: vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,                  

tel. 353 356 144, 607 802 371, e-mail: tomaskova.lenka@ksusk.cz 

 

/dále jen „objednatel“/ 

 

 

2. Valbek, spol. s r. o. 

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, 

Středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, 

IČO: 48266230, DIČ: CZ 48266230, 

zastoupená: Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem Střediska Ústí nad Labem,  

zplnomocněným plnou mocí ze dne 11. 01. 2018,  

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,  

bankovní spojení: Raifeissenbank, a. s., 

číslo účtu: 3395870257/5500, 

tel.: 477 070 161, e-mail: info.usti@valbek.cz, 

odpovědný zpracovatel: Ing. Petr Hladík, tel.: 477 070 171, e-mail: petr.hladik@valbek.cz 

 

 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

 

 

 

 

Název akce:   

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS) 

Modernizace mostů v Karlovarském kraji (2) 
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Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2018 smlouvu o dílo č. 708/ODO/2018 (dále jen smlouva), dne 17.03.2019 

dodatek č. 1 ke smlouvě. Z důvodu nevyhovujících výsledků stavu mostů daných zpracovanou diagnostikou a 

vyvolaným požadavkem na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) u mostů ev.č. 198-035 Teplá a 

ev.č. 222-015 Mírová, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. a IV. smlouvy, takto:  

 

 

Původní změní  

III. 

Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 

 

• Předpoklad zahájení prací:                                                             11 / 2018 

• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 213 – 001a :                                                       11. 03. 2019 

• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 213 – 001a: 29. 03. 2019 

• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 035:                                                       10. 06 .2019 

• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 035: 28. 06 .2019 

• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 212 4 – 1:                                                       30. 08. 2019 

• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 212 4 – 1: 13. 09. 2019 

• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 222 – 015:                                                       11. 11. 2019 

• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 222 – 015: 29. 11. 2019 

• Předpokládaný termín ukončení prací PD: 29. 11. 2019 

 

 

IV. 

Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:  

Cena bez DPH : ……………………. 1.499.400,- Kč 

21 % DPH : ……………………. 314.874,- Kč 

Cena s DPH : ……………………. 1.814.274,- Kč 
 

2. Rozpis ceny za dílo po jednotlivých samostatných mostních objektech:  

 

mostní objekt:  cena bez DPH  Cena vč. DPH  

Modernizace mostu ev.č. 213 – 001a Křižovatka  343.700,- Kč 415.877,- Kč 

Modernizace mostu ev.č. 198 – 035 Teplá   406.000,- Kč 491.260,- Kč 

Modernizace mostu ev.č. 212 4 – 1 Foglův Mlýn    350.700,- Kč  424.347,- Kč 

Modernizace mostu ev.č. 222 – 015 Mírová   399.000,- Kč 482.790,- Kč 

 

3. Fakturace předmětu díla:  

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy 

b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a 

převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy a dle 
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rozpisu ceny za dílo dle čl. IV., odst. 2. této smlouvy, a to vždy po odevzdání samostatného mostního 

objektu.  

4. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo 

jeho zástupcem projednány. 

5. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.   

 

 

Nové znění 

 

III. 

Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 

 

• Předpoklad zahájení prací:                                                             11 / 2018 

• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 213 – 001a :                                                       13. 05. 2019 

• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 213 – 001a: 31. 05. 2019 

• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 035:                                                       10. 07 .2019 

• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 198 – 035: 31. 07 .2019 

• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 212 4 – 1:                                                       30. 08. 2019 

• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 212 4 – 1: 13. 09. 2019 

• Předání pracovní verze DSP/PDPS – most ev.č. 222 – 015:                                                       11. 11. 2019 

• Předání čistopisu DSP/PDPS – most ev.č. 222 – 015: 29. 11. 2019 

• Předpokládaný termín ukončení prací PD: 29. 11. 2019 

 

 

 

 

IV. 

Cena za dílo 

6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:  

Cena bez DPH : ……………………. 1.563.800,- Kč 

21 % DPH : ……………………. 328.398,- Kč 

Cena s DPH : ……………………. 1.892.198,- Kč 
 

7. Rozpis ceny za dílo po jednotlivých samostatných mostních objektech:  

 

mostní objekt:  cena bez DPH  Cena vč. DPH  

Modernizace mostu ev.č. 213 – 001a Křižovatka  343.700,- Kč 415.877,- Kč 

Modernizace mostu ev.č. 198 – 035 Teplá   428.400,- Kč 518.364,- Kč 

Modernizace mostu ev.č. 212 4 – 1 Foglův Mlýn    350.700,- Kč  424.347,- Kč 

Modernizace mostu ev.č. 222 – 015 Mírová   441.000,- Kč 533.610,- Kč 
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8. Fakturace předmětu díla:  

c) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy 

d) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a 

převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy a dle 

rozpisu ceny za dílo dle čl. IV., odst. 2. této smlouvy, a to vždy po odevzdání samostatného mostního 

objektu.  

9. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo 

jeho zástupcem projednány. 

10. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.   

 

 

 

 

 

 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo. 

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.  

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní 

smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.  

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. 

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou 

uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je 

požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na 

silnicích II. a  III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. 

 

 

 

 

v Ústí nad Labem dne: 12.06.2019                                             v Sokolově dne 18.06.2019 

 

 

 

…………………………………                                                …………………………………. 

Ing. Jaromír Drašar  Ing. Jan Lichtneger    

ředitel střediska Ústí nad Labem   ředitel organizace 

Valbek, spol. s r.o.   Krajská správa a údržba silnic 

na základě plné moci ze dne 11.01.2018  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

Příloha: cenová nabídka zhotovitele  

http://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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