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 Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 

 
Číslo smlouvy objednatele: 165/ODO/2019 
Číslo smlouvy zhotovitele:  SOD1908 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 3/ZPR/2019 

 

 

1.      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 
se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01   
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04 

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem 
IČ:    70947023 

DIČ:  CZ70947023 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, tel. 352 356 120, 
mobil: 602 557 341 
Odp. pracovník: Bc. Tomáš Kesl, tel.: 352 356 151, mobil: 725 480 705 

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001 
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,  

vložka 114     
                                                                     

     na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/ 

 

a 
       
2.      Vladimír Krystyn 

se sídlem v Dalovicích, Horní 94, PSČ 362 63 

kontaktní adresa: Horní 94, 362 63 Dalovice 

zastoupená Vladimírem Krystynem, majitelem 

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Vladimír Krystyn, tel.: 608 974 994 

Hlavní stavbyvedoucí: Vladimír Krystyn, tel.: 608 974 994 

Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: Ing. Radek Toman – tel. 724 308 244 

Telefon: 608 974 994, Fax: ---- 

E-mail : krystyn@krystyn.eu 

IČO:      49767542 

DIČ:      CZ7205231913 

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 264142897/0300 

oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou v živnostenském 

rejstříku ŽÚ/F/2891/2001 ev. Číslo 340300-37116-00 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

 
Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 165/ODO/2019 (SOD1908) na veřejnou zakázku „Modernizace 

mostu ev. č. 22127-11 Velichov“ je změna ceny díla a změna záruční doby v konkrétní položce. 
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V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších 

předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Tímto dodatkem 

č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1. této smlouvy. Rozpočet stavby se snižuje o zjištěné méněpráce, které jsou 

vyšší jak zjištěné vícepráce. Méněpráce obsahují nevybudování provizórní lávky, slevu z mostního zábradlí a 

neprovedené obsypy potrubí a objektů se zhutněním. Vícepráce obsahují zbudování provizorního chodníku pro 

pěší, nákup zeminy a štěrkodrti, podpěra stávající klenby a betonové patky pro podpěru. 

Dále dochází ke změně odst. IX, čl. 9.1. této smlouvy, a to v konkrétní položce: Zábradlí mostní se svislou 

výplní, kde záruční doba činila 60 měsíců a nově se stanovuje na 84 měsíců. 

 

 

Dodatkem č. 1 se mění: 

 

A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1 

 

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 

             

  Původní cena dle SOD: 

Cena celkem bez DPH  9.461.787,00 Kč 

21 % DPH  1.986.975,27 Kč 

Cena vč. DPH   11.448.762,27 Kč 

 

Cena způsobilých výdajů dle Dodatku č. 1: 

Cena celkem bez DPH  -23.570,20 Kč 

21 % DPH  -4.949,74 Kč 

Cena vč. DPH   -28.519,94 Kč 

 

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1: 

Cena celkem bez DPH  9.438.216,80 Kč 

21 % DPH  1.982.025,52 Kč 

Cena vč. DPH   11.420.242,32 Kč 

 

            /dále jen „Cena za provedení díla“/.     

 

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná. 

 

B. Odst. IX. Záruční doba, odpovědnost za vady, čl. 9.1 

 
Původní ustanovení dle SOD: 

 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla, běžící ode dne řádného 

protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce 60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na 

isolační souvrství a na kryt vozovky, 36 měsíců na vodorovné dopravní značení plastem ode dne 

řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích předávacích 

protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají 

běžet ode dne protokolárního převzetí Díla dle článku VIII. této smlouvy.  

 

Nové ustanovení dle dodatku č. 1: 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla, běžící ode dne řádného 

protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce 60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na 

isolační souvrství a na kryt vozovky, 36 měsíců na vodorovné dopravní značení plastem a 84 měsíců 

na zábradlí mostní se svislou výplní ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od 

zhotovitele. Podpisem dílčích předávacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty 

uvedené v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla dle článku VIII. 

této smlouvy. 
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Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 165/ODO/2019, č. zhotovitele SOD1908 zůstávají beze 

změny. 

 

 

 

 

 

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. 

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Oceněné změny- vícepráce a méněpráce 

2. Nákupní lístky 

 

 

 

 

 

            Dne: 30.09.2019                                                      Dne: 30.09.2019 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------                                                    ------------------------ 

                za objednatele                                           za zhotovitele     

             Ing. Jan Lichtneger                                                    Vladimír Krystyn 

               ředitel organizace                                                        majitel 

      Krajská správa a údržba silnic                                              

             Karlovarského kraje,                                                           

          příspěvkové organizace                                                 
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