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Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

Číslo smlouvy objednatele:        551/ODO/2019 

Číslo smlouvy zhotovitele:           S21-19-1190 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 182/MR/SÚ/2019 
 

1.         Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem Chebská 282, PSČ: 356 01, Sokolov  

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 114 

IČ: 70947023 

DIČ: CZ70947023 

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková 

Tel. 352 356 140, mobil: 723 743 029, e-mail: svojtkova.martina@ksusk.cz 

Odpovědný pracovník: Vladislav Škvarček,  

mob.: 724 242 574, e-mail: skvarcek.vladislav@ksusk.cz 

                                                                         

     dále jen „objednatel“ 

 
a 

  

2.        ALGON, a.s. 

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 15521 Praha 5 

doručovací adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403 

IČO: 28420403 

DIČ: CZ28420403 

Zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva 

Bank.spojení: KB, a.s. nebo RFB, a.s. 

Číslo účtu: 78-2124090297/0100 nebo 5023013253/5500 

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jan Benka, příprava DaIS, tel: 725 052 003,       

e-mail: jan.benka@algon.cz 

Stavbyvedoucí: Jan Benka, příprava DaIS, tel: 725 052 003, e-mail: jan.benka@algon.cz 

                                         

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

Název akce: „Oprava povrchu sil. III/21030 Opatov - Luby“ 
 

 

I. Předmět dodatku 
 
Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby. 

 

Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně: 
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Původní znění: 

 

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanovených touto smlouvou a dle požadavku 

objednatele, a to v následujících termínech: 

 

Vymezení lhůt: 

 

a) Doba předání  a převzetí staveniště zhotovitelem:   předpoklad červenec 2019 

b) Doba zahájení stavebních prací:          do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště 

c) Lhůta pro dokončení stavebních na Díle:  30. 09. 2019 

 

Nové znění: 

 

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanovených touto smlouvou a dle požadavku 

objednatele, a to v následujících termínech: 

 

Vymezení lhůt: 

 

a) Doba předání  a převzetí staveniště zhotovitelem:   16.9.2019 

b) Doba zahájení stavebních prací:       do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí 

staveniště 

c) Lhůta pro dokončení stavebních na Díle:  10. 11. 2019 

d) Lhůta pro předání a převzetí Díla do 15.11.2019 
 

 

Odůvodnění dodatku: 

 

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nutnosti 

zajistit vydání rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k 

zákonným lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.   

 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 

 

 

 

 

             
            Dne : 30.9.2019                                                  Dne : 30.9.2019 

              

 

 

 

 
 

 

       ------------------------------------                                         ------------------------------------ 

                  za objednatele                                              za zhotovitele     

       

             Ing. Jan Lichtneger                                            Petr Študlar 

  ředitel organizace                                                 předseda představenstva 

       objednatel                                                           zhotovitel 
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