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Časový harmonogram koordinace výstavby depozitáře a instalace regálového systému

2019

prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen

část 1 veřejné zakázky - stavební práce

část 2 veřejné zakázky - vybavení depozitáře 

regálovým systémem                                                                                                                       
montáž zabudovaných prvků pojezdů

část 2 veřejné zakázky - vybavení depozitáře 

regálovým systémem                                                                               
kompletace, instalace pojízdných a stacionárních regálů

Kolaudace

V průběhu provádění stavebních prací v rámci plnění veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, 

bude současně probíhat instalace pojízdných a stacionárních regálů. Z těchto důvodů zadavatel požaduje koordinaci dodávky a instalace vybavení depozitáře regálovým systémem s vybraným dodavatelem veřejné 

zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce.
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