Příloha č. 5

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTOVÝCH PRACÍ 

„Zpracování projektové dokumentace k akci – Rekonstrukce objektu Dalovice, Hlavní 174/22“

	Popis plnění 
	Měsíce a týdny roku 2020

	a činnosti
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zaměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Provedení potřebných průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zpracování dokumentace stavby jednostupňové (DSJ), včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebního povolení, ohlášení.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dopracování projektové dokumentace pro provádění prací vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Datum:









Zpracoval:

