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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

na zhotovení projektových prací 
uzavřené dne 05.02.2020 

 

 
 

        Číslo smlouvy objednatele:        5/ODO/2020 

            Číslo smlouvy zhotovitele:         20 802 00 
 

 

 

Smluvní strany: 
 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01 

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04   

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem 

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,  

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz  

odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,  

tel. 607 802 371, email. tomaskova.lenka@ksusk.cz 

 

/dále jen „objednatel“/ 

 

 

2. Pontex, spol. s r. o. 

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

korespondenční adresa: dtto 

IČO:  407 63 439 

DIČ:    CZ40763439 (plátci DPH) 

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem, 

  Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost 

  samostatně) 

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu: 474022543/0300 

Odpovědný projektant: Ing. Václav Honzík 

email: honzik@pontex.cz, mobil: 728 355 973 

 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 7/ODO/2019 ze dne 

05.02.2020 na akci „II/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov“, kterým se upravuje článek 

III. Doba plnění. 
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II. 

Předmět dodatku 

 
1. Vzhledem k tomu, že firmy provádějící diagnostiku vozovky v době krize způsobené pandemií koronaviru 

Covid-19 přerušily provádění terénních prací s ohledem na omezení nařízená MZ ČR, nebyla diagnostika 

vozovky dokončena včas. Nebylo tedy možné v požadovaném termínu dokončit koncepci návrhu. Práce na 

diagnostice byly přerušeny v období 03. až 05.2020, celkem na dobu 2 měsíců. 

 

 

 

III. 

Doba plnění 

 

   1.     S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění. 

 

             Původní znění: 

 Předání základní koncepce návrhu:                                                       13. 07. 2020 

 

             Nové znění: 

 Předání základní koncepce návrhu:                                                       13. 09. 2020 
 

 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě. 

3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše 

uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

4. Tento dodatek má dvě strany.  

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.        

6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 

dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru 

smluv. 

 

 

 

v Praze dne: 26.6.2020                                                   v Sokolově dne: 2.7.2020 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                …………………………………. 

Ing. Martin Havlík  Ing. Jan Lichtneger   

jednatel společnosti  ředitel organizace 

Pontex, spol. s r.o.  Krajská správa a údržba silnic 

  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 

 

                 V zastoupení podepsal Ing. Petr Šťovíček 

                 technický náměstek 
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