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Vysvětlení zadávací dokumentace 
Rozhodnutí zadavatele 

 
 
 
v rámci zadávacího řízení: 
 
Ev. č. VZ zadavatele: 193/MR/SÚ/2020 

Název zakázky:           „Oprava silnice II/213 Hazlov - Libá“  
 
Zadavatel obdržel dne 02. 10. 2020 v elektronické podobě přes E-ZAK žádost jednoho 
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace: 
 
DOTAZ č. 1: 
Na základě Rozhodnutí zadavatele ze dne 29.9.2020 byl určen termín odevzdání cenových 
nabídek 7.10.2020. Zároveň je v zadávací dokumentaci požadováno ukončení prací do 
30.11.2020. Vzhledem k tomu, že k podpisu smlouvy mezi zadavatelem a vítězem 
výběrového řízení dojde přibližně 13.10. 2020 a k potřebné době 30 dnů, nutné ke schválení 
DIO je nejbližší možný termín zahájení stavebních prací přibližně 12.11.2020. Na vlastní 
realizaci díla pak zbývá neúměrně málo času (přibližně 18 dní). Navíc lze z povahy zakázky 
předpokládat, že realizace díla bude probíhat v nevhodných klimatických podmínkách 
(technologie aplikace spojovacího mikrokoberce a živičných vrstev je přímo závislá na 
venkovních teplotách).  
DOTAZ: Je zde možnost prodloužit, či posunout termín realizace? 
 

Odpověď na dotaz: 
Zadavatel upravuje zadávací podmínky změnou doby plnění veřejné zakázky, uvedené 
v odstavci 5) výzvy k podání nabídky, a to následovně: 
 
Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů po písemné výzvě 
objednatele (předpoklad 05/2021) 
 
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací 
(Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla): 60 dní od předání a převzetí 
staveniště 
 

 
Související změny v Zadávací dokumentaci:   
  
Změna návrhu smlouvy o dílo, čl. IV. Doba plnění 
 
 
Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 
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Vzhledem k charakteru změny zadávacích podmínek zadavatel nebude prodlužovat lhůtu 
pro podání nabídek. 

 
 
 

V Sokolově dne 05. 10. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Lichtneger 
ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,                                                           
příspěvková organizace 
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