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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 
Číslo smlouvy objednatele:  655/ODO/2019 
Číslo smlouvy zhotovitele:   
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č.12/OR/2019 

 

 

1.      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace 
se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01   

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04 
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jan Lichtneger 
IČ:    70947023 

DIČ:  CZ70947023 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX 
Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX, 
mobil: XXXXXXXXX 

Odp. pracovník: XXXXXXXXXXXX mobil: XXXXXXXXX 
     na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/ 

 

a  
2.     Raeder & Falge s.r.o. 

  IČ: 287 14 989  

  DIČ: CZ28714989  
  Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice  
  Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Mgr.     

Martina Červinská 
telefon: 416 57 57 14, e-mail:  info@raeder-falge.cz 

  Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: XXXXXXXXXX 

telefon: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

  Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických: 
➢ Hlavní stavbyvedoucí: XXXXXXXXX 

telefon: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

➢ Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce: 

XXXXXXXXX 

telefon: XXXXXXXXX, e-mail:  XXXXXXXXXXXXXX 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
  č.ú.: XXXXXXXXXX 

 
        na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
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Na základě dohody smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2010, 

jímž se mění ustanovení smlouvy takto: 

 

 

 
Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 655/ODO/2019 se upravují podmínky stavby: 
,,Modernizace mostu ev.č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať“  V souladu s § 222 
odst. (2) a (3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších 
předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo. Změna 
závazku spočívající v prodloužení termínu dokončení celého díla vyplývá 
z nepředvídatelných okolností spojených s pandemií COVID, s nutností schválení a 
přiřazení výluk pro montáž nosné konstrukce mostu ze strany Správy železnic, se špatnými 
klimatickými podmínkami na stavbě v době zahájení stavebních prací, a opakovanou 
záplavou staveniště v průběhu provádění stavebních prací. Tímto Dodatkem č.1 dochází ke 
změně termínu dokončení díla v článku IV. odst. 4.1.  

 

 
  4.1  Původní znění: 

 

 Článek IV. 

 Doba plnění 
             

Vymezení lhůt: 

Lhůta pro předání a převzetí  

staveniště předpoklad: 

do 5 pracovních dnů po písemné výzvě 

objednatele (předpoklad do 1.11.2019 

Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 

staveniště 

Maximální délka realizace stavby  

(Díla), vč. lhůty pro dokončení 

 stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro  

předání a převzetí stavby (Díla): 

10 měsíců od předání staveniště  

vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního  

přerušení stavby    

 

        

4.1  Nové znění dle dodatku č.1: 

 

  Článek IV. 

 Doba plnění 
 Vymezení lhůt:         

Lhůta pro předání a převzetí  

staveniště předpoklad: 

22.10.2020 

Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 

staveniště  

Maximální délka realizace stavby  

(Díla), vč. lhůty pro dokončení 

 stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro  

předání a převzetí stavby (Díla): 

10 měsíců + 87 dnů od předání staveniště vč. 

lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního 

přerušení stavby    
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Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 655/ODO/2019 zůstávají beze změny. 
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že dodatek 
předčetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce.   
 
 
 
Příloha: Žádost o prodloužení termínu realizace Modernizace mostu ev. č. 209-011b u     

Nového Sedla přes železniční trať. 
 
 

 

          V Sokolově: 06.10.2020                                                  V Lovosicích: 05.10.2020                                                                              

              

 

 

 

 

 

 

 

 
-----------------------                                                                 ------------------------ 

                za objednatele                                                 za zhotovitele     

         Ing. Jan Lichtneger                                                               Mgr. Martina Červinská 

               ředitel organizace                                                                       jednatelka 

      Krajská správa a údržba silnic                                                         Reader & Falge 

             Karlovarského kraje,                                                      

          příspěvkové organizace                                                                      
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IvVazenv pan
Rostislav Kadlec
technik realizace staveb
Krajské spréva a fidriba siinic Karlovarského kraje,

vzprlspévkové organizace
Sokolov, Chebské 282, P56: 356 04

V Lovosicich dne 14. 8. 2020

Véc: iédost 0 prodlouieniterminu realizace Modemizace mostu ev. E. 209-011b u Nového
Sedla pFes ielezniéni trat'.

Véienv pane Kadleci,

dovolujeme si timto poiédat 0 prodlouieni terminu realizace vvée uvedené stavby, kterou
naée spoéeénost realizuje jako zhotovitel na zékladé uza\/Fené smlouvy o dilo.
Staveniété ném jako zhotoviteii bylo pfedéno dne 22. 10. 2019.
Smluvni doba v\,'/stavby dané smiouvou o dilo je 10 mésicfi a diio tak mélo bvt dokonéeno a
pfedéno do uiivéni v srpnu let0§nih0 roku, av§;ak tento termin nebyio moino dodriet
z dfivodfi, které neleii na strané naléi spoleénosti, jakoito zhotovitele.

1. V dobé zpracovéni projektové dokumentace, které byla souééstf zadévaci
dokumentace vefejné zakézky, a které definovala délku vvstavby, bylo uvaiovéno se
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5. Zésadni pro termin dokonéenf d|'la byl i néstup pandemle Covzd — 19 Planovane
kapacity zahraniéich pracovnikil ze Slovenska a Ukrajlny nedorazaly, kdyz byly teméf
ze dne na den uzavfeny stétni hranice. Doélo také ke zpoidbvam dodavek matenalu
kdyi i na§i dodavatelé museii Fe§it obdobné problémy s vvpadkem pracovnlch
kapacit.

Navrhujeme proto z téchto dfisvodfi novv termin dokoncem a predam d|la, a to v termmu do
30. 11. 2020 a iédéme Vés 0 schvéleni tohoto terminu

Pfedem zdvofile dékujeme za vyhovéni na

Za Raeder-Falge s. r. 0.

Mg ]'_ Digitélné podepsal
_ Mgr. Martina

Ma rtma Cervinské
- , , Datum: 2020.09.08
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