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DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:  96/PS/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:  KSÚSKK/13/2019/BOZP

1.      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jan Lichtneger

IČ:    70947023
DIČ:  CZ70947023
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu:                     
Oprávněn jednat ve věcech technických:                   , tel.            ,

mobil:            
Odp. pracovník:                  mobil:            
na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a
2.     DS Engineering Plus, a.s.

se sídlem K Hájům 946/10, 155 00, Praha 5 - Stodůlky

kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary
zastoupená: Radomil Havrda, statutární ředitel

Odpovědný pracovník:                    , telefon:             
              , telefon:

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních:                  , tel.:           
E-mail:                             
IČO:   27955834
DIČ:   CZ27955834

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu:                   
Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 12316

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
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Na základě dohody smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 06.04.2019, 

jímž se mění ustanovení smlouvy takto: 

 
Předmětem dodatku č.1 k příkazní smlouvě č. 96/PS/2019 je prodloužení termínu zakázky 
dle skutečné délky realizace stavby. Změna spočívá v navýšení finanční odměny 
Koordinátorovi BOZP. Cena je počítána dle rozpisu měsíčních plateb, která je nedílnou 
součástí příkazní smlouvy.  

 

 

 
  5.1  Původní znění: 

 

 Článek V. 

 Úplata 

 
             

Cena bez DPH                           177 160,00 Kč    

DPH 21%                            37 203,60 Kč  

Cena včetně DPH  214 363,60 Kč  

 

 

        

5.1  Nové znění dle dodatku č.1: 

 

  Článek V. 

 Úplata 
 
 
Cena dodatku č. 1: 
 

Cena bez DPH                         53 148,00 Kč Kč 

DPH 21%                           11 161,08, Kč                                          

Cena včetně DPH                        64 309,08  Kč  

 
 

 

Cena dle SOD + Dodatku č. 1: 

 
 
         

Cena bez DPH                  230 308,00 Kč 

DPH 21%                    48 364,68 Kč                                         

Cena včetně DPH  278 672,68 Kč 

 
 
 
Ostatní články uzavřené příkazní smlouvě č. 96/PS/2019 zůstávají beze změny. 
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Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto 
dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl 
sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 
podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

        Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn 
objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek 
nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. 

 
 

 

 

Příloha: měsíční rozpis plateb 
 

 

 

              

 

 

            07.12.2020                                                                     28.11.2020 

 
-----------------------                                                                 ------------------------ 

                za objednatele                                                 za zhotovitele     

         Ing. Jan Lichtneger                                                                      Radomil Havrda 

               ředitel organizace                                                                   statutární ředitel 

      Krajská správa a údržba silnic                                                DS Engineering PLUS, a.s. 

             Karlovarského kraje,                                                      

          příspěvkové organizace                                                                      

                         

 

                                                                                                        

                                                                                                  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Termín platby k Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

1. měsíc činnosti (11/19)                           

2. měsíc činnosti (12/19)                           

3. měsíc činnosti (01/20)                           

4. měsíc činnosti (02/20)                           

5. měsíc činnosti (03/20)                           

6. měsíc činnosti (04/20)                           

7. měsíc činnosti (05/20)                           

8. měsí činnosti (06/20)                           

9. měsíc činnosti (07/20)                           

10. měsíc činnosti (08/20)                           

11. měsíc činnosti (09/20)                           

12. měsíc činnosti (10/20)                           

13. měsíc činnosti (11/20)                           

Celkem 230 308,00 48 364,68 278 672,68

V Karlových Varech dne

………………………………….

Radomil Havrda

statutární ředitel

DS engineering PLUS, a.s.

Rozpis měsíčních plateb:

Zajištění výkonu koordinátora BOZP při realizaci akce:

„Modernizace mostu ev. č. 209 - 011b Nové Sedlo“


		Helena Budeanuová




