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DODATEK č. 1

K SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 315/ODO/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 3/ZPR/2020

1.        Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO:    70947023

DIČ:  CZ70947023

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu:                     

Oprávněn jednat ve věcech technických:                   , tel.            ,

mobil:            

Odp. pracovník:               , tel.:            , mobil:            

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2.        ROCKNET s.r.o.

se sídlem v Jirkově, Červený Hrádek 10, PSČ 431 11

kontaktní adresa: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

zastoupená jednatelem společnosti Ladislavem Šmucrem

Odpovědný pracovník ve věcech technických:                    , vedoucí výroby

tel.: +420            

Hlavní stavbyvedoucí:                   , autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské

konstrukce, tel.: +420            

Odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti:                   , autorizovaný

inženýr v oboru dopravní stavby, tel.:                 

Telefon: +420                                                       Fax:

E-mail:                 

IČO: 27357694

DIČ: CZ27357694

Bank. spojení: UniCredit Czech Republic & Slovakia, a.s.

Číslo účtu:                

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

25782
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na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

na provedení stavebních prací na zhotovení Díla „III/21035 a III/20912 Modernizace silnice 

Vřesová – Tatrovice, úsek 5 a 6“ dle podmínek této smlouvy o dílo /dále jen předmětný projekt/: 
 

 

I. Předmět dodatku 
 

 

V čl. V. Cena a platební podmínky v odst. 5.1 Cena za provedení díla se mění na základě skutečných 

nákladů na přeložku O2 a v návaznosti na vzniklé méněpráce – nebyly provedeny žulové chrliče. V 

souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších 

předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Z těchto 

důvodů dochází ke změně konečné ceny díla takto:  

 

 
Původní Cena dle SoD: 

Cena celkem bez DPH  15 187 727,80 Kč 

21 % DPH  3 189 422,84 Kč 

Cena vč. DPH   18 377 150,64 Kč 

 
Cena dle Dodatku č. 1: 

vícepráce celkem 222 804,78 Kč 

 méněpráce celkem                                                                                                 - 28 600,00 Kč   

   
Nová Cena dle SOD + Dodatku č. 1: 

Cena celkem bez DPH   15 381 932,58 Kč 

21 % DPH  3 230 205,84 Kč 

Cena vč. DPH   18 612 138,42 Kč 
 

 

 

II. Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 315/ODO/2020 zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, 

že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 

svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 

dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru 

smluv.  
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Příloha:  kopie faktury CETIN +příloha – rozpis položek

Ukončení překládky ze dne 31.8.2021

SO 201.5.2, položka č. 93640 - odečet

V Sokolově:  16.09.2021

-----------------------                                                            ------------------------

za objednatele                                              za zhotovitele

Ing. Jiří Šlachta                                                                    Ladislav Šmucr

ředitel organizace                                                       jednatel společnosti

Krajská správa a údržba silnic                                                     ROCKNET s.r.o

Karlovarského kraje,

příspěvkové organizace
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