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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník)

(dále jen „smlouva“)

Na základě rozšíření prací se mění rozsah a tím i cena díla, dodatkem  č.1 se mění a doplňují stávající

ustanovení smlouvy o dílo číslo

Číslo smlouvy objednatele: 460/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-21-1374
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 87/MR/SÚ/2020

1.       Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu:                     

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:                       

tel.            , mobil:            , e-mail:                           

Odp. pracovník:                        , mobil:            , e-mail:

                           

dále jen „objednatel“

a

2.      ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

bankovní spojení: KB, a.s., RFB, a.s.

číslo účtu:                                     

odpovědný pracovník ve věcech technických:          , tel:            , e-mail:

                  

stavbyvedoucí:            tel:            , e-mail:                   

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

„Oprava povrchu silnice III/21327 Klest“
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Původní znění dle smlouvy o dílo  Článek

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku

objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: září 2021

b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 08. 10. 2021

d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 15. 10. 2021

nové znění dle dodatku č.1 smlouvy o dílo

IV. Doba plnění

4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku

objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: září 2021

f) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

g) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 31. 10. 2021

h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 5. 11. 2021

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly,

s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl

uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem

svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Sokolově dne : 30.09.2021                                     V Chebu dne : ………………..

_____________________

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

objednatel

________________________________

Petr Študlar

předseda představenstva ALGON, a.s.
zhotovitel
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