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DODATEK Č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce : 192/PS/2020               Číslo smlouvy příkazníka: KSÚSKK/26/2020/BOZP

I. Smluvní strany:
Příkazce:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu:                     
Oprávněn jednat ve věcech technických:                    
tel.           , mobil:            
Odp. pracovník:                 , tel.:            
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl
Pr, vložka 114

na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:
DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5
kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary
zastoupená Radomilem Havrdou, člen správní rady
Odpovědný pracovník:              , telefon:            
E-mail:                         
                   , telefon:            
E-mail:                               
IČO: 279 55 834
DIČ: CZ27955834
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:                  

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

II.  Předmět plnění

Zajištění koordinátora BOZP na stavbu:
„II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany přeložka serpentin“
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Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento dodatek č.1 Příkazní smlouvy ze dne 23.04.2020, 
jímž se mění ustanovení smlouvy takto: 

 
 
Předmětem Dodatku č.1 Příkazní smlouvě č. 192/PS/2020 je změna prodloužení termínu zakázky a 
následná finanční odměna vypočítaná dle předloženého měsíčního rozpisu. Termín a následná finanční 
odměna je prodloužena do konce stavby. Předpokládaný termín 11/2021. 
 
 
 

Původní znění článku IV. 
             
 
 
 
 

Vymezení lhůt: 

Zahájení BOZP na stavbě: předáním staveniště zhotoviteli (předpoklad od 
1. 7. 2020) 

Předpokládaná délka BOZP stavby (Díla), 
vč. lhůty pro dokončení stavebních prací 
(Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí 
stavby (Díla): 

16 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. 
lhůty pro zajištění DIO, z toho 4 měsíce zimní 
přerušení stavby 

 
Nové znění článku IV. 
 
 

Zahájení BOZP na stavbě: předáním staveniště zhotoviteli (předpoklad od 
31. 7. 2020) 

Předpokládaná délka BOZP stavby (Díla), 
vč. lhůty pro dokončení stavebních prací 
(Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí 
stavby (Díla): 

19 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. 
lhůty pro zajištění DIO 

 
 
 

Článek V. Úplata, odst. , č.1: 
 

Původní cena dle Příkazní smlouvy činí: 
 

Cena bez DPH 142 500,00 Kč 
DPH 21% 29 925,00  Kč 

Cena včetně DPH  172 425,00 Kč 
 
 
Cena dle Dodatku č.1 
 
Cena bez DPH 35 625,00 Kč 
DPH 21% 7 481,25  Kč 

Cena včetně DPH  43 106,25 Kč 
 

 
 

Cena dle SOD + Dodatku č.1 
 

Cena bez DPH 178 125,00 Kč 
DPH 21% 37 406,25  Kč 

Cena včetně DPH  215 531,25 Kč 
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Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 192/PS/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a
prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem
nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem
zveřejnění v registru smluv.

      03.11.2021                                                         ------------------------
za příkazce                                                                       za příkazníka

Ing. Jiří Šlachta                                                      Radomil Havrda
ředitel organizace                                                             člen správní rady

Krajská správa a údržba silnic             DS engineering PLUS, a.s.
Karlovarského kraje,

příspěvková organizace
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