
Muzeum Soko|ov příspěvková organizace Karlovarského kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-7427r70297t0100
na straně jedné jako objednavatel (dále jen ,,objednavatel,,)

I\{PS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.

se sídlem :
IČ:
zastoupené:

Sídlo:
IC:
DIČ:
zastoupen:

Zámeckél' 1' 356 00 Sokolov
72053801
Ing. Michaelem Rundem, ředitelem

Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
24257311
C2242573T1
Bc. Pavel Sivríň

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
L lStO UCIU: r07 -401t220277 t0100
zastoupený v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 197916
na straně druhé jako áotovitel (dále jen ,,zhotovitel,,)

(společně jako''smluvní strany',)

se dohodli ve smyslu ziíkona ě. 8912012 Sb.' oběanský zrákoník v platném znění na uzavření tohoto

DoDATKU č.1
KE SMLoUvĚ o DÍLo

,,Vybudová ní zázemí pro vstup do štoly č. 1 v Jáchymově,,

t4-\-.
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R€gioná|ní operačni ptogram regionu soudrŽnosti severozápad
Podporováno z Evropského íondu pro Íegioná|ní rozvoj
'VizB přestane být snem'



A. Smluvní strany uzavřely dne 29,1 ,2015 smlouvu o dílo ,,Vybudování zázemí přo vstup do što|y
č. 1v Jáchymově,,. Smluvní strany ke smlouvě uzavírají strany dodatek ě.1 z důvodu těchto změn:

ZakJádání:
V projektové dokumentaci bylo počíuíno s rovným terénem při zakládání vstupního objektu. Ve
skuteěnosti je terén mímě svažiý, proto bylo nutné dorovaat áklady výškovým dozděním nad
úroveň terénu.

Konstrukce truhlářské: Z důvodu změny původní projektové dokumentace na základě vyjáďení
hygieny bylo nutné provést změnu vnitřní dispozice, tj. vnitřních dveří věetně ziírubní. Tato změna
se objevila v projektové dokumentaci nicméně nebyla zanesena do položkového rozpoětu. Vznikají
tim \liceptáce za chybějící položky v rozpoětu.

Trubní vedení: V poloŽkovém rozpočtu stavby nebyla uvedena revizní šachta u kanalizační
přípoj ky. Vznikají tím vícepráce za chybéjící položku v rozpočtu'

Dodatek č. 1 je uzavírán na zél<ladé rozhodnutí objednavatele, ve specifikaci na ziíkladě
nabídkového rozpočtu zhotovitele.
Celkem cena schviáJených víceplaci je 62.784,3| bez DPH'

B. Smluvní strany se dohodly na změně članku 3. Cena díla. Nový članek 3. Cena za dí|a se mění
a zní takto:

3. Cena díla

1. Smluvní stÍany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 13.384.975'ó1 Kč
DPH?I % 2.810.844'87 Kč

Cena včetně DPH........'......... 16.195.820.48 Kč

(dále jen ,,cena za provedení díla,,)
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Regioná|ní opeÍační program regionu soudrŽnost i  seVerozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
,V ize přes1ane být snem' '



C. Tento dodatek ě.1 nabýá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávěnými zástupci obou
smluvních stran'

D. Dodatek č. 1je vyhotoven ve ětyřech stejnopisech, z ntchž,zhotovitel obdrŽí dva stejnopisy a
objednavatel dva stejnopisy. KaŽdý stejnopis tohoto dodatku rhá právni sílu originálu.

E. Uzavření dodatku č.1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kaje usnesením ě'
RK760107115 ze dne 27.7.2015.

Bc. Pavel Sivráň
IVPS s.r.o.

příspěvkové organizace Karlovarského kráje

V Sokolově dne 30.7.2015
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Regioná|ní operační program regionu soudrŽnost i  severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regioná|ní rozvoj
. 'V iZe přes iane být snem, '


