
Aktivity / týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Příprava - zařízení staveniště, oplocení

Vyklizení a odstrojení objektu

Odpojení inženýrských sítí

Kácení a likvidace zeleně

Přeložení propojovacího potrubí potrubní pošty 

Demontáž střechy

Přesun těžké strojní techniky do místa staveniště

Strojní bourání + separace + drcení stavebního 

odpadu

Úprava prostoru po demolici

Přesun těžké strojní techniky z místa staveniště

Úklid prostoru staveniště a demontáž oplocení

Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa - Demolice objektu M
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