
 

 

Harmonogram a omezení stavebních a dokončovacích prací v prostoru objektu 

Komenského 759, 356 01 Sokolov, pro následující akce: 

 

Opravy vnitřních prostor a Zabezpečení vstupů do objektu 

1. Omezení plnění  

Zhotovitel se zavazuje přerušit veškeré práce ve dnech konání maturitních zkoušek (dále 

jen „MZ“), a to 8. a 11. 9. 2023. 

Termíny konání MZ v roce 2024 ještě nejsou pevně stanoveny, ale předběžně se budou 

konat v následujících termínech:  

- 2. - 3. 4. 2024,  

- 23. 4. 2024,  

- 30. 4. - 2. 5. 2024,  

- 20. - 23. 5. 2024, 

- 9. - 10. 9. 2024 

Nájemce si vyhrazuje právo termíny změnit dle potřeby.  

Dále je potřeba vždy nechat provozuschopný alespoň jeden vchod do objektu. Ideálně 

hlavní. 

 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provedení díla: 

a) V co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb 

b) Neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům. 

Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že práce probíhající mimo prázdninové dny jsou za 

plného provozu nájemce (školy) a přizpůsobí tomu provádění díla. 

- Práce budou probíhat: 

• PO – PÁ 06:00 hod. – 20:00 hod. 

• SO – NE, a další dny pracovního klidu dle domluvy s nájemcem 

- V časech výuky na staveništi nebudou prováděny hlučné práce, které by narušovaly 

výuku (bourací práce, vrtání, bouchání kladivem apod.).  

  Výuka probíhá PO - ČT 7:00 hod. až 15:00 hod. a PÁ 7:00 hod. až 12:30 hod.). V případě 

potřeby je možné domluvit výjimku s nájemcem, který stanový čas dle aktuálního 

vyučovacího rozvrhu v sousedních učebních prostorách okolo staveniště. 

- Zhotovitel bude respektovat organizační pokyny nájemce k používání vstupů 

do objektu pro zaměstnance zhotovitele, dodavatele, zásobování materiálem apod. 

- Zhotovitel také bude v součinnosti s nájemcem organizovat posloupnost rekonstrukcí 

kanceláří, kabinetů a dveří u jednotlivých tříd tak, aby byl zachován provoz nájemce a 

nerušené výuky (tj. postupné přesouvání žáků do jiných učeben a zázemí 

pedagogických i nepedagogických pracovníků tak, aby nebyla výuka žáků a práce 

pracovníků přerušena). 

 



 
2. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na 

své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje 

zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje 

v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat nájemce a objednatele o záměru 

provádění prací, které vyvolají omezení nájemce v místě stavby a v jejím okolí, dále 

zhotovitel v této souvislosti nájemci navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná 

je s nájemcem. 

 

Sanace zavlhlých konstrukcí 1.PP objektu Komenského 759, Sokolov 

1. Omezení plnění  

Zhotovitel se zavazuje přerušit veškeré práce ve dnech konání maturitních zkoušek (dále 

jen „MZ“), a to 8. a 11. 9. 2023. 

Termíny konání MZ v roce 2024 ještě nejsou pevně stanoveny, ale předběžně se budou 

konat v následujících termínech:  

- 2. - 3. 4. 2024,  

- 23. 4. 2024,  

- 30. 4. - 2. 5. 2024,  

- 20. - 23. 5. 2024, 

- 9. - 10. 9. 2024 

Nájemce si vyhrazuje právo termíny změnit dle potřeby.  

Dále je potřeba vždy nechat provozuschopný alespoň jeden vchod do objektu. Ideálně 

hlavní. 

 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provedení díla: 

c) V co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb 

d) Neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům. 

Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že práce probíhající mimo prázdninové dny jsou za 

plného provozu nájemce (školy) a přizpůsobí tomu provádění díla. 

- Práce budou probíhat: 

• PO – PÁ 06:00 hod. – 20:00 hod. 

• SO – NE, a další dny pracovního klidu dle domluvy s nájemcem 

- V časech výuky na staveništi nebudou prováděny hlučné práce, které by narušovaly 

výuku (bourací práce, vrtání, bouchání kladivem apod.).  

  Výuka probíhá PO - ČT 7:00 hod. až 15:00 hod. a PÁ 7:00 hod. až 12:30 hod.). V případě 

potřeby je možné domluvit výjimku s nájemcem, který stanový čas dle aktuálního 

vyučovacího rozvrhu v sousedních učebních prostorách okolo staveniště. 

- Zhotovitel bude respektovat organizační pokyny nájemce k používání vstupů 

do objektu pro zaměstnance zhotovitele, dodavatele, zásobování materiálem apod. 

 



 
- Práce na výměně kanalizačního potrubí a demolice stávajícího septiku mohou probíhat 

pouze v období letních prázdnin (tj. 1. 7. - 31. 8. 2024). 

- Práce na demontáži topné technologie v 1. PP potřebné k sanaci zdiva musí 

proběhnout mimo topnou sezónu, případně se zhotovitel zavazuje provést demontáž 

takovým technologickým postupem, při kterém není nutné vypouštět topný systém.  

 

Zhotovitel zajistí na své náklady:  

- Vlastní zázemí pro své zaměstnance po celou dobu akce (např. formou stavební buňky). 

- Po dobu prací na výměně kanalizačního potrubí sanitární kontejner pro potřeby 

zaměstnanců nájemce (např. typ SAN1, contpro.eu), oddělený prostor pro muže a ženy. 

- Vybuduje oddělující příčku v učebně č. 1.03 k oddělení sanované části od zbývajícího 

prostoru, z důvodu stálého využívání učebny k výuce, 

- Vybuduje dočasný vstup do převlékáren č. -1.19 z prostoru schodiště, uzamykatelný. 

- Oddělení sanované chodby č. -1.08 v 1. PP od ostatních prostor proti vstupu 

nepovolaných osob s výjimkou místností č. -1.04 a č. -1.15, viz. níže. 

- Přechodovou lávku se zábradlím v ideální šířce cca 150 cm, od hlavního vchodu do 

budovy směrem k ulici Komenského, po dobu výkopových prací okolo objektu. 

 

2. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na 

své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje 

zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje 

v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat nájemce a objednatele o záměru 

provádění prací, které vyvolají omezení nájemce v místě stavby a v jejím okolí, dále 

zhotovitel v této souvislosti nájemci navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná 

je s nájemcem. 

Zhotovitel zajistí přístup pro určené zaměstnance nájemce do místností č. -1.15 (výměník) 

a -1.04 (dílna). 

Zhotovitel se zavazuje dbát zvýšené opatrnosti při přesunu materiálu a hmot, při manipulaci 

zejména s těžkou stavební technikou, vozidly, při pohybu v areálu nájemce (školy), a to jak 

z důvodu pohybu osob, tak z důvodu parkování služebních dopravních prostředků v areálu. 

 

Kontaktní osoby pro veškeré práce v objektu: 

Referent skupiny správy a provozu objektu Sokolov – Radek Wožniak, telefon: 

+420 602 211 342, e-mail: wozniakr@skolamv.cz  

 

Provozář skupiny správy a provozu objektu Sokolov – Daniel Mareš, telefon: 

+420 603 155 827, e-mail: maresd@skolamv.cz  

 

Vedoucí Oddělení správy majetku – Bc. Karel Kubečka, DiS., telefon: +420 602 276 739, e-

mail: kubeckak@skolamv.cz  
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