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               KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC


Název 
zadavatele: 	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88
	360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá
Č. j.:	KK/5822/IN/23

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00000809
evidenční číslo ve VVZ: Z2023-040952

Dne 17. 10. 2023 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
Dotaz č. 1
Zadavatel v harmonogramech uvedených v dokumentech „P3_Navrh_smlouvy„ a „P5_Technicka_specifikace“ předpokládá na analýzu celého systému 35 dnů. Jsou v tomto předpokládaném čase zohledněny schůzky/konzultace s garanty (metodiky) jednotlivých modulů na nezbytné upřesnění požadavků zadavatele? Lze s ohledem na velmi nízký počet dnů určených k vytvoření detailní analýzy předpokládat dostupnost garantů (metodiků) jednotlivých modulů dle potřeb dodavatele případně jaká omezení lze předpokládat?

Odpověď
Ano, v tomto předpokládaném čase jsou zohledněny schůzky/konzultace s garanty jednotlivých modulů na nezbytné upřesnění požadavků.
Předpokládáme součinnost garantů jednotlivých modulů dle potřeb dodavatele, maximálně však v rozsahu jejich pracovních úvazků. V současné době nám nejsou známa žádná jiná omezení.

Dotaz č. 2 
Dotaz na rozpor v ZD: 
P3_Navrh_smlouvy.docx kap II Termín a místo plnění odst 2.2 je v tabulce uvedeno: „Zkušební provoz D+150 až D+180“, „Zahájení provozu pilotního projektu D+180 až D+465“ a „Zahájení ostrého provozu D+555“. DTTO je uvedeno v P5_Technicka_specifikace.doc v kap. 4.3 Harmonogram realizace, nicméně v kap. 4.6 Požadavky na provedení akceptačních testů, zkušební provoz a přechod do ostrého provozu je uvedeno: „(7) Ukončením zkušebního provozu a přechodem do ostrého provozu se rozumí okamžik úspěšné akceptace díla (jako celku) včetně vypořádání všech vad a nedodělků“. 
Tedy kap. 4.6 neodpovídá navrženému harmonogramu.
Odpověď
[bookmark: _GoBack]Zkušebním provozem se v rámci kap. 4.6. odst. (7) čl. 4. Přílohy č. 5 Technická specifikace rozumí fáze projektu č. 6 až 11 dle kap. 4.3. odst. (2) čl. 4. Přílohy č. 5 Technická specifikace. Tak jak je v kap. 4.6. odst. (7) čl. 4. Přílohy č. 5 Technická specifikace uvedeno, ukončením zkušebního provozu a přechodem do ostrého provozu se rozumí úspěšná akceptace díla (jako celku), včetně vypořádání všech vad a nedodělků. Z praktického důvodu byl zkušební provoz v rámci projektu rozdělen do několika fází, a to do fáze č. 6 a 7 (zkušební provoz), a dále do fáze č. 8 až 11(pilotní projekt), dle kap. 4.3. odst. (2) čl. 4. Přílohy č. 5 Technická specifikace. Přechod do ostrého provozu tak nastane ve fázi projektu č. 12.

Karlovy Vary, 18. 10. 2023

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 
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